ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Τρίκαλα    /    /2007

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ                                                 Αρ. Πρωτ.

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ                         

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ & Δ/ΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ


ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣ/ΞΗΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΟΥ

ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΔΗΜ. ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ.Σ.
              ΠΡΟΣ

Πληροφορίες:Ι. Σούλιος                                   Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ AΥΤ/ΣΗΣ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ:ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 22                       & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

ΤΑΧ. ΚΩΔ: 42 100                                        ΤΜΗΜΑ: ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ & Ν.Π.Δ.Δ.

ΤΗΛ. 24310 63264                                                   Οδός Κολοκοτρώνη 30                                                         

FAX  24310 77569                                                           Τρίκαλα

                                                                              Εσωτ. Διανομή:  1.Γραμματεία Δ.Σ.

                                                                                                  2.Τεχν. Υπ. κ. Τσαπάλα
                                                                                                  3. Τεχν. Υπ. κ. Σαργιώτη                                                       

                                                                                                  4. Αρχείο
ΘΕΜΑ: Αποστολή της αριθ.227/2007 Α.Δ.Σ «Έγκριση παράτασης Προθεσμίας Περαίωσης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΖΩΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ» μέχρι 30-9-2007».
ΣΧΕΤΙΚΑ:

Σας στέλνουμε κεκυρωμένο απόσπασμα του πρακτικού συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου της 24/04/2007 & της συνεχιζόμενης στις 02-05-2007 που διαλαμβάνει: την αρ.227/2007 απόφαση αυτού, μετά του αποδεικτικού δημοσιεύσεως και των λοιπών σχετικών εγγράφων & παρακαλούμε όπως προέλθετε εις τον κατά νόμο έλεγχο της απόφασης αυτής.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ  Κ. ΤΑΜΗΛΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Εκ του πρακτικού της αριθ.7ης/2007 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου    Τρικκαίων 

ΑΡ.  ΑΠΟΦ. 227/2007
	Περίληψη

«Έγκριση παράτασης Προθεσμίας Περαίωσης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΖΩΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ» μέχρι 30-9-2007».


Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τρικκαίων 

Τρίκαλα & στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Τρικκαίων σήμερα  24-04-2007 ημέρα  Τρίτη  ώρα  8:00 μ.μ. & συνεχιζόμενη αυτής στις 02-05-2007 ημέρα Τρίτη & ώρα 2:00 μ.μ. συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν της από 19-04-2007 προσκλήσεως του Προέδρου που έχει επιδοθεί στο καθένα σύμβουλο σύμφωνα  με το άρθρο 95 του Ν.3463/2006 (ΔΚΚ)  παρόντος & του Δημάρχου κ. Μιχαήλ Ταμήλου.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμος απαρτία δεδομένου ότι επί  συνόλου 27 μελών βρέθηκαν   παρόντα είκοσι  πέντε  (25) μέλη ήτοι:

	ΠΑΡΟΝΤΕΣ

	1.Αργυροπούλου–Καλλιάρα Ελένη

2.Βράντζα                      Παναγιώτα

3.Δεληλίγκας                 Χαράλαμπος

4.Ζολώτας                     Απόστολος

5.Καταβούτα –Κατσίκη  Ελένη

6.Μαραγκός                  Δημήτριος

7.Μπαλοδήμος              Γεώργιος

8. Μπρουζούκη-Αλεξίου     Νικολέτα                                                                                  
  9.Νάκης                        Βασίλειος

10. Παζαϊτης                 Δημήτριος

11.Παπαϊωάννου          Βασίλειος.

12.Παπαστεργίου         Δημήτριος                     

13.Πολυμερόπουλος    Αλέξανδρος


	14.Σακκάς    Στεφ.  του Λάμπρου

15.Τσιάρας                   Αθανάσιος

16.Αγγελής                   Άγγελος

17.Γάλλου-Δαλκαφούκη Χρυσάνθη

18.Γκουγκουστάμος     Ζήσης

19.Κόφφας                    Γεώργιος  

20.Παρθένης                 Σωτήριος

21.Βαβύλης                  Αθανάσιος

22.Κολότσιος               Απόστολος

23.Λάππας                    Χρήστος

24.Σπανός                    Θεόδωρος.                 

25.Καϊκης                    Γεώργιος                        

	Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

	  1. Ντιροκάλτση             Πηνελόπη                                                                                   

 2. Σακκάς    Στεφ.  του Σωτηρίου
	3.                                                                                                                                

4.      


                                             Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν & έχουν προσκληθεί 

                                             Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως 

Διακοπείσης της από 24-04-2007 συνεδρίασης και συνεχιζόμενης σήμερα Τρίτη  02-05-2007 & ώρα 2:00 μ.μ. με παρόντα είκοσι  πέντε    (25) μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήτοι: 1)Αργυροπούλου Ελ., 2) Δεληλίγκας Χαρ., 3)Ζολώτας Απ., 4)Καταβούτα Ελ., 5)Μαραγκός Δημ., 6)Μπαλοδήμος Γεώργ., 7)Μπρουζούκη Νικ., 8) Νάκης Βασ., 9)Ντιροκάλτση Πην., 10)Παζαΐτης Δημ., 11)Παπαϊωάννου Βασ., 12)Παπαστεργίου Δημ., 13)Πολυμερόπουλος Αλέξ., 14)Σακκάς Στ. του Σωτ.,                  15) Τσιάρας Αθ., 16)Αγγελής Αγ., 17)Γάλλου-Δαλκαφούκη Χρυσ., 18)Γκουγκουστάμος Ζήσης, 19)Κόφφας Γεώργ., 20)Παρθένης Σωτ., 21)Βαβύλης Αθ., 22)Κολότσιος Απ., 23)Λάππας Χρ., 24)Σπανός Θεόδ. & 25) Καΐκης Γεωργ. 
Απόντες οι Δημ. Σύμβουλοι : 1) Βράντζα Παν. & 2) Σακκάς Στ. του Λάμπ.
Μετά από αυτό ο  Πρόεδρος εισηγούμενος το 24ο  θέμα της  ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την από 17/04/2007 εισήγηση  της Τεχνικής Υπηρεσίας  (υπογράφεται από την κ. Τσαπάλα ) στην οποία αναφέρονται τα εξής:

ΘΕΜΑ:  Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: 

               «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΖΩΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ»
ΣΧΕΤΙΚΑ: Α.Π. 2010/16-04-2007 αίτηση της αναδόχου Εταιρίας.

    Η Υπηρεσία μας, εξετάζοντας την ως άνω σχετική αίτηση της αναδόχου Κοινοπραξίας, της οποίας η προθεσμία περαίωσης του παραπάνω έργου λήγει στις 16-04-2007, σας γνωστοποιεί τα παρακάτω:

  Λόγω έλλειψης ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης του έργου και συγκεκριμένα των ηλεκτροφόρων καλωδίων, απαιτήθηκε αρκετός χρόνος για τη σύνταξή της, βάσει των απαιτούμενων προδιαγραφών. Η δε παράδοση των υλικών και ειδικά όλο το σύστημα της περίφραξης με τα ηλεκτροφόρα καλώδια, απαιτεί αρκετό χρονικό διάστημα από τα εργοστάσια κατασκευής.  

Εισηγούμαστε

την παράταση προθεσμίας κατασκευής του έργου μέχρι 30-09-2007, άνευ αναθεωρήσεως.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ΄ όψη την εισήγηση της υπηρεσίας 


Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ομόφωνα

- Εγκρίνει την παράταση Προθεσμίας  Περαίωσης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΖΩΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ» μέχρι 30-09-2007. 
Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμ. 227/2007
                                               ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ                          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                  ΤΑ ΜΕΛΗ

ΜΙΧΑΗΛ ΤΑΜΗΛΟΣ                                                       

                                                  ΓΕΩΡΓΙΟΣ   ΜΠΑΛΟΔΗΜΟΣ     

                  Ακριβές Αντίγραφο

                    Τρίκαλα      /   /2007
                  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

                 ΜΙΧΑΗΛ  Κ. ΤΑΜΗΛΟΣ
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