ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Τρίκαλα    /    /2007
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ                                                 Αρ. Πρωτ.

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ                         

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ & Δ/ΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ


ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣ/ΞΗΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΟΥ

ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΔΗΜ. ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ.Σ.
              ΠΡΟΣ

Πληροφορίες:Ι. Σούλιος                                   Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ AΥΤ/ΣΗΣ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ:ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 22                       & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

ΤΑΧ. ΚΩΔ: 42 100                                      ΤΜΗΜΑ: ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ & Ν.Π.Δ.Δ.

ΤΗΛ. 24310 63264                                                   Οδός Κολοκοτρώνη 30                                                         

FAX  24310 77569                                                           Τρίκαλα

                                                            KOIN/ΣΗ: 1. Γραμματεία Δ.Σ.

                                                                              2. Δ/νση  Τεχν. Υπ. (κα Τσαπάλα)
                                                                                    3. Δ/νση  Τεχν. Υπ. (κ. Γιαννούση)                                                     

                                                                              4. Αρχείο 
ΘΕΜΑ: Αποστολή της αριθ.328/2007 Α.Δ.Σ « Έγκριση παράτασης χρόνου ολοκλήρωσης μελέτης του  έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΛΟΦΩΝ ΒΟΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ»   (Β’ φάση, οριστική μελέτη) μέχρι 30/10/2007».
ΣΧΕΤΙΚΑ:

Σας στέλνουμε κεκυρωμένο απόσπασμα του πρακτικού συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου της 05/07/2007 που διαλαμβάνει: την αρ.328/2007 απόφαση αυτού, μετά του αποδεικτικού δημοσιεύσεως και των λοιπών σχετικών εγγράφων & παρακαλούμε όπως προέλθετε εις τον κατά νόμο έλεγχο της απόφασης αυτής.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ  Κ. ΤΑΜΗΛΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Εκ του πρακτικού της αριθ.11ης/2007 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τρικκαίων 

ΑΡ.  ΑΠΟΦ. 328/2007
	Περίληψη

« Έγκριση παράτασης χρόνου ολοκλήρωσης μελέτης  του  έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΛΟΦΩΝ ΒΟΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» (Β’ φάση, οριστική μελέτη) μέχρι 30/10/2007».


 Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τρικκαίων 

Τρίκαλα & στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Τρικκαίων σήμερα 05-07-2007 ημέρα Τρίτη ώρα 19:30 μ.μ. συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν της από 29-06-2007 προσκλήσεως του Προέδρου που έχει επιδοθεί στο καθένα σύμβουλο σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/2006 (ΔΚΚ) παρόντος & του Δημάρχου κ. Μιχαήλ Ταμήλου.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμος απαρτία δεδομένου ότι επί  συνόλου 27 μελών βρέθηκαν   παρόντα είκοσι  τρία  (23) μέλη ήτοι:

	ΠΑΡΟΝΤΕΣ

	1.Αργυροπούλου–Καλλιάρα Ελένη

2.Βράντζα                      Παναγιώτα

3.Δεληλίγκας                 Χαράλαμπος

4.Ζολώτας                     Απόστολος

5.Μαραγκός                  Δημήτριος

6.Μπαλοδήμος              Γεώργιος

7.Μπρουζούκη-Αλεξίου     Νικολέτα                                                                                  
8.Νάκης                        Βασίλειος

9.Παζαϊτης                 Δημήτριος

10.Παπαστεργίου         Δημήτριος                     

11.Πολυμερόπουλος    Αλέξανδρος

12.Σακκάς    Στεφ.  του Λάμπρου
	13. Σακκάς    Στεφ.  του Σωτηρίου 14.Τσιάρας                   Αθανάσιος

15.Αγγελής                   Άγγελος
16.Γκουγκουστάμος     Ζήσης

17.Κόφφας                    Γεώργιος  

18.Παρθένης                 Σωτήριος

19.Βαβύλης                  Αθανάσιος

20.Κολότσιος               Απόστολος

21.Λάππας                    Χρήστος

22.Σπανός                    Θεόδωρος.                 

23.Καϊκης                    Γεώργιος                        

	Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

	1. Καταβούτα –Κατσίκη  Ελένη 
 2. Ντιροκάλτση             Πηνελόπη                                                                                   
	3.  Παπαϊωάννου          Βασίλειος.                                                                                                                              

4. Γάλλου-Δαλκαφούκη Χρυσάνθη     


                                     Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν & έχουν νόμιμα  προσκληθεί 

                                     Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως 

Μετά από αυτό και προ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ο κ.  Πρόεδρος  έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την   εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου στην οποία αναφέρονται τα εξής:

ΕΡΓΟ: Ανάπλαση Λόφων βορείων περιοχών

Ανάδοχος: NERCO-Ν.Χλύκας και συνεργάτες ΕΠΕ                                             

                  Γεράσιμος Τσαγκαράτος                                                                                    

                 Αναστάσιος  Μαλαμής 

Η υπηρεσία μας εξετάζοντας την υπ’ αριθ.3673/2-7-2007 αίτηση της αναδόχου Κοινοπραξίας και λαμβάνοντας υπόψη τους λόγους οι οποίοι αναφέρονται στην αίτηση και σε συνδυασμό με τις διατάξεις της σύμβασης της μελέτης,

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την χορήγηση παράτασης χρόνου ολοκλήρωσης της μελέτης (Β’ φάση, οριστική μελέτη) μέχρι τις 30/10/2007.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ΄ όψη την ανωτέρω εισήγηση και έκρινε ότι το θέμα είναι κατεπείγον 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ομόφωνα
- Εγκρίνει το κατεπείγον του θέματος.

- Εγκρίνει την παράταση χρόνου ολοκλήρωσης της μελέτης (Β’ φάση, οριστική μελέτη)  του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΛΟΦΩΝ ΒΟΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» μέχρι 30-10-2007.
Η παρούσα απόφαση έλαβε  αυξ. αριθμό     328/2007

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                  ΤΑ ΜΕΛΗ

ΜΙΧΑΗΛ ΤΑΜΗΛΟΣ                                                  

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΜΠΑΛΟΔΗΜΟΣ
Ακριβές Αντίγραφο

Τρίκαλα      /   /2007
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ  Κ. ΤΑΜΗΛΟΣ
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