
Δ.Ε.Υ.Α.Τ. 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

ΤΡΙΚΑΛΩΝ  



ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ 
ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

 Σύντομη περιγραφή 

Το έργο αφορά στην αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου και φρεατίων ύδρευσης συνολικού μήκους ~23 km (23.003,67 m) στην 

πόλη των Τρικάλων και την πλήρη κατασκευή ιδιωτικών παροχών ύδρευσης (δίκτυα και φρεάτια οικοδομών). Το προς 

αντικατάσταση δίκτυο αποτελείται από 20,0 km αμιαντοτσιμεντοσωλήνων και 3,0 km σωλήνων PVC.  

 Ανάδοχος:   ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ Α.Τ.Ε. 

 Προϋπολογισμός:   2.780.790,00 € (πλέον Φ.Π.Α.) 

 Σύμβαση έργου:   1.981.669,37 € (πλέον Φ.Π.Α.) 

 Υπογραφή σύμβασης:  24/08/2021 

 Ολοκλήρωση εργασιών:  24/02/2024 

 Απορρόφηση - πιστοποίηση εργασιών:  287.808,14 €  (19,5 % οικονομικού αντικειμένου) 

 Αντικατάσταση - κατασκευή δικτύου:  5.000 m   (20,0 % φυσικού αντικειμένου) 

3/29/2023 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 



ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ 
ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

3/29/2023 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 



ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΖΩΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

 Σύντομη περιγραφή 

Η παρούσα μελέτη αφορά την εφαρμογή ζωνοποίησης στο εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης της πόλης των Τρικάλων, την 

αντικατάσταση του συνόλου των αμιαντοτσιμεντοσωλήνων και παλαιών πλαστικών αγωγών του εσωτερικού δικτύου 

καθώς επίσης και στην αντικατάσταση του συνόλου των αγωγών του εξωτερικού υδραγωγείου..  

 Ανάδοχος:   ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε. 

 Προϋπολογισμός:   12.050.000,00 € (πλέον Φ.Π.Α.) 

 Σύμβαση έργου:   8.609.327,84 € (πλέον Φ.Π.Α.)  

 Υπογραφή σύμβασης:  19/11/2020 

 Ολοκλήρωση εργασιών:  19/03/2024 

 Απορρόφηση - πιστοποίηση εργασιών:   2.290.695,60 €  (26,6 % οικονομικού αντικειμένου) 

 Αντικατάσταση - κατασκευή δικτύου:  51.000 μ   (47,0 % φυσικού αντικειμένου) 

3/29/2023 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 



ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΖΩΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

3/29/2023 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 



ΕΡΓΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ Η/Μ EΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Ε.Ε.Λ. 
ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

 Σύντομη περιγραφή 

Το έργο περιλαμβάνει την αντικατάσταση και εκσυγχρονισμό του ΗΜ εξοπλισμού, για τον οποίο έχει παρέλθει 20ετία 

από το χρόνο εγκατάστασής του.  

 Ανάδοχος:   ΜΙΝΑΒΡΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 

 Προϋπολογισμός:   3.410.000,00 €  

 Σύμβαση έργου:   2.039.635,67 € 

 Υπογραφή σύμβασης:  26/05/2020 

 Ολοκλήρωση εργασιών:  10/12/2022 

 Απορρόφηση - πιστοποίηση εργασιών:  1.961.856,94 €  (98,2 % οικονομικού αντικειμένου) 

 Αντικατάσταση εξοπλισμού:      (95,0 % φυσικού αντικειμένου) 

3/29/2023 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 



ΕΡΓΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ Η/Μ EΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Ε.Ε.Λ. 
ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

3/29/2023 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 



ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) 
ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΛΟΝΕΡΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

 Σύντομη περιγραφή 

Το έργο αφορά στη κατασκευή της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Καλονερίου δυναμικότητας 300 ΙΑ με τον αγωγό 

προσαγωγής των λυμάτων μήκους 500μ και διάθεση καθαρών μήκους 80μ. Η ΕΕΛ αποτελείται από προκατασκευασμένη μονάδα MBBR 

δυναμικότητας 300 ΙΑ με βιολογική και τριτοβάθμια επεξεργασία με τις συνοδευτικές δεξαμενές από σκυρόδεμα, τον οικίσκο-

μηχανοστάσιο με τον ηλεκτρικό πίνακα και Η/Ζ και τα βασικά έργα υποδομής και διαμόρφωσης του χώρου.  

 Ανάδοχος:   ΒΕΡΜΙΟΝ ΑΤΕΕ 

 Προϋπολογισμός:   270.000,00 € (πλέον Φ.Π.Α.) 

 Σύμβαση έργου:   180.699,67 € (πλέον Φ.Π.Α.) 

 Υπογραφή σύμβασης:  31/10/2019 

 Ολοκλήρωση εργασιών:  31/03/2021 

 Απορρόφηση - πιστοποίηση εργασιών:   180.699,67 €  (100,0 % οικονομικού αντικειμένου) 

 Κατασκευή ΕΕΛ Καλονερίου:      (100,0 % φυσικού αντικειμένου) 

3/29/2023 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 



ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) 
ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΛΟΝΕΡΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

3/29/2023 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 



ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΤΥΠΟΥ AMR ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

 Σύντομη περιγραφή 

Το έργο στοχεύει στην εγκατάσταση συστήματος αυτοματοποιημένης ανάγνωσης ενδείξεων (AMR) ψηφιακών υδρομετρητών και 

συστήματος τηλεμετρίας και παρακολούθησης παροχών, πιέσεων και ποιότητας νερού με σκοπό τη μείωση του μη τιμολογούμενου 

νερού, τη σύγκλιση του υδατικού ισοζυγίου, τον έλεγχο – περιορισμό διαρροών και τη βελτίωση της επάρκειας (ποσοτικά και ποιοτικά) 

του παρεχόμενου νερού στα δίκτυα ύδρευσης της πόλης των Τρικάλων της Δ.Ε.Υ.Α. Τρικάλων.  

 

 Προϋπολογισμός:  8.999.400,00 € (πλέον Φ.Π.Α.) 

 Διάρκεια σύμβασης:  Επτά (7) μήνες 

3/29/2023 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 



ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ (Φ/Β) ΣΤΑΘΜΟΥ ΙΣΧΥΟΣ 

4.599,90 kW ΜΕ ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟ  (Virtual Net metering) ΣΤΗΝ 

ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 

 Σύντομη περιγραφή 

Το έργο στοχεύει στην υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης επένδυσης που έχει ως σκοπό την ελάττωση της ενεργειακής επιβάρυνσης της 

Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων, από τους υπέρογκους λογαριασμούς του παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας, με 

την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μέσω Α.Π.Ε. και ειδικότερα μέσω Φωτοβολταϊκών Γεννητριών.  

 

 Προϋπολογισμός:  3.779.450,00 € (πλέον Φ.Π.Α.) 

 Διάρκεια σύμβασης:  Είκοσι τέσσερις (24) μήνες 

3/29/2023 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 



ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΡΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 

 Σύντομη περιγραφή 

Το έργο στοχεύει στην υδροδότηση του οικισμού της Κόρης ώστε να καλύπτονται πλήρως οι ανάγκες του, μέσω αγωγού μεταφοράς 

νερού από υδρομάστευση που θα γίνει σε πηγή, η οποία βρίσκεται σε απόσταση περίπου 5.000m από την Κόρη, κοντά στην κοινότητα 

Γοργογυρίου. Για τη μεταφορά νερού από την επιλεχθείσα θέση, σύμφωνα με τη μελέτη που έχει εκπονήσει η ΔΕΥΑΤ, απαιτούνται οι 

εξής τεχνικές εργασίες: 

• Κατασκευή υδρομάστευσης. 

• Κατασκευή τριών (3) ενδιάμεσων δεξαμενών (Α, Β, Γ) και των αντίστοιχων οικίσκων, στους οποίους θα στεγάζεται ο απαραίτητος 

ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός για τη μεταφορά νερού στην υφιστάμενη δεξαμενή του οικισμού. 

• Κατασκευή υπογείου αγωγού ύδρευσης μήκους 5.000m. 

• Προμήθεια και τοποθέτηση του απαραίτητου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού. 

 

 Προϋπολογισμός:  460.000,00 € (πλέον Φ.Π.Α.) 

 Διάρκεια σύμβασης:   Οκτώ (8) μήνες 

3/29/2023 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 



ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 
ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΥΡΓΕΤΟΥ 

 Σύντομη περιγραφή 

Το έργο στοχεύει στο σχεδιασμό του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων του Οικισμού Πυργετού Τρικάλων με το σύστημα της 

αναρρόφησης κενού, ώστε να εξυπηρετεί τις μελλοντικές απαιτήσεις του οικισμού με ρηχά σκάμματα και την ευκολία της κατασκευής 

που αυτό συνεπάγεται. 

 Ανάδοχος:   ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ Α.Τ.Ε. 

 Προϋπολογισμός:  3.900.000,00 € (πλέον Φ.Π.Α.) 

 Σύμβαση έργου:   3.000.004,25 € (πλέον Φ.Π.Α.) 

 Υπογραφή σύμβασης:  10/10/2019 

 Ολοκλήρωση εργασιών:  10/04/2024 

 Απορρόφηση - πιστοποίηση εργασιών:   1.941.010,17 €  (64,7 % οικονομικού αντικειμένου) 

 Κατασκευή δικτύου ακαθάρτων:      (95,0 % φυσικού αντικειμένου) 

3/29/2023 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 



ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ 
ΣΩΤΗΡΑΣ ΚΑΙ ΚΗΠΑΚΙΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 

 Σύντομη περιγραφή 

Η παρούσα εργολαβία αφορά στην επέκταση του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων στους οικισμούς της Σωτήρας και του 

Κηπακίου Καλαμπάκας του Δήμου Τρικκαίων. 

 Ανάδοχος:   ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

 Προϋπολογισμός:  834.000,00 € (πλέον Φ.Π.Α.) 

 Σύμβαση έργου:   321.490,00 € (πλέον Φ.Π.Α.) 

 Υπογραφή σύμβασης:  03/06/2020 

 Απορρόφηση - πιστοποίηση εργασιών:  100,0 % οικονομικού αντικειμένου 

 Κατασκευή δικτύου ακαθάρτων:   100,0 % φυσικού αντικειμένου 
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ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ 
ΡΙΖΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 

 Σύντομη περιγραφή 

Η παρούσα εργολαβία αφορά στην επέκταση του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων στο Ριζαριό της πόλεως των Τρικάλων. 

 Ανάδοχος:   ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

 Προϋπολογισμός:  500.000,00 € (πλέον Φ.Π.Α.) 

 Σύμβαση έργου:   180.588,61 € (πλέον Φ.Π.Α.) 

 Υπογραφή σύμβασης:  04/03/2019 

 Απορρόφηση - πιστοποίηση εργασιών:  100,0 % οικονομικού αντικειμένου 

 Κατασκευή δικτύου ακαθάρτων:   100,0 % φυσικού αντικειμένου 

3/29/2023 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 



ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΙΚΙΕΣ ΠΑΣΧΟΥ ΚΑΙ 
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 

 Σύντομη περιγραφή 

Η παρούσα εργολαβία αφορά στην κατασκευή δικτύων αποχέτευσης λυμάτων στις συνοικίες Πάσχου και Εργοστασίου γάλακτος του 

δήμου Τρικκαίων. 

 Ανάδοχος:   ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ Α.Ε. 

 Προϋπολογισμός:  1.780.000,00 € (πλέον Φ.Π.Α.) 

 Σύμβαση έργου:   835.741,89 € (πλέον Φ.Π.Α.) 

 Υπογραφή σύμβασης:  03/09/2020 

 Απορρόφηση - πιστοποίηση εργασιών:  100,0 % οικονομικού αντικειμένου 

 Κατασκευή δικτύου ακαθάρτων:   100,0 % φυσικού αντικειμένου 
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ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΙΚΙΕΣ ΠΑΣΧΟΥ 
ΚΑΙ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 

 Σύντομη περιγραφή 

Η παρούσα εργολαβία αφορά στην κατασκευή δικτύων αποχέτευσης λυμάτων στις συνοικίες Πάσχου και Εργοστασίου γάλακτος του 

δήμου Τρικκαίων. 

 

 Ανάδοχος:  Προς δημοπράτηση 

 Προϋπολογισμός: 400.000,00 € (πλέον Φ.Π.Α.) 

3/29/2023 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 



ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΡΙΖΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 

 Σύντομη περιγραφή 

Η παρούσα μελέτη αφορά την κατασκευή του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων στις τοπικές κοινότητες του  Ριζώματος  και του 

Πλατάνου του Δήμου Τρικκαίων καθώς και την κατασκευή της Εγκατάστασης Επεξεργασίας των Λυμάτων τους. Θα γίνουν οι εργασίες 

κατασκευής των δικτύων ταυτόχρονα με την κατασκευή των συνδέσεων των ακινήτων και των δύο κοινοτήτων. 

 

 Προϋπολογισμός: 5.745.000,00 € (πλέον Φ.Π.Α.) 

3/29/2023 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 



ΔΙΚΤΥΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΛΥΜΑΤΩΝ (Ε.Ε.Λ.) ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΑΛΥΒΙΩΝ 

 Σύντομη περιγραφή 

Το παρόν έργο αφορά i) στην κατασκευή του εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων του οικισμού Μεγάλων Καλυβίων, της 

ομώνυμης Δ.Ε. του Δήμου Τρικκαίων, μαζί με τα αναγκαία αντλιοστάσια και έργα προσαγωγής λυμάτων προς τη νέα ΕΕΛ των Μεγάλων 

Καλυβίων. Σκοπός του έργου είναι η κατασκευή πλήρους εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης σε όλους τους δρόμους εντός του σχεδίου 

του οικισμού και η μεταφορά του συνόλου των λυμάτων στη νέα ΕΕΛ για την πλήρη επεξεργασία τους και ii) η κατασκευή νέας 

Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) για τον οικισμό των Μεγάλων Καλυβίων, της ομώνυμης Δ.Ε., του Δήμου Τρικκαίων. 

 

 Προϋπολογισμός:  9.112.499,20 € (πλέον Φ.Π.Α.) 

3/29/2023 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 



ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ  

ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ & ΦΛΑΜΟΥΛΑΚΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 

 Σύντομη περιγραφή 

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η κατασκευή δικτύων αποχέτευσης λυμάτων στις περιοχές Αμπελάκια, Φλαμουλάκι του 

Δήμου Τρικκαίων. Η μελέτη αντιμετωπίζει την αποχέτευση των λυμάτων σχεδόν στο σύνολο των εν λόγω περιοχών. 

 

 Προϋπολογισμός:  3.000.000,00 € (πλέον Φ.Π.Α.) 

3/29/2023 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 


