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                                                                                               ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΢ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                              
NOMO΢ ΣΡΙΚΑΛΨΝ 
ΔΗΜΟ΢ ΣΡΙΚΚΑΙΨΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ                                      ΑΠΟ΢ΠΑ΢ΜΑ 
Από τα πρακτικά τησ με αριθ. 10/2012 ςυνεδρίαςησ τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ του Δήμου Σρικκαίων.    
 
 
Αριθμ. Απόφ. 100/2012   
 

ΠΕΡΙΛΗΧΗ 
«Χήφιςη & δέςμευςη πίςτωςησ ποςού 10.000,00€ με ΥΠΑ για 
έναντι πληρωμήσ του 6ου λογαριαςμού ποςού 45.789,07€ του 
έργου «Καταςκευή έργων υποδομήσ (οδοποιία – αναπλάςεισ) 
ςυνοικία ΢αραγίων».   

΢τα Σρύκαλα ςόμερα την 2η του μηνόσ Μαρτίου του ϋτουσ 2012, ημϋρα Παραςκευή και ώρα 11.00π.μ., 
ςυνόλθε ςε τακτικό δημόςια ςυνεδρύαςη η Οικονομικό Επιτροπό του Δόμου Σρικκαύων, ύςτερα από την με αρ. 
πρωτ. 10/12008/24-2-2012 ϋγγραφησ πρόςκληςησ του Προϋδρου τησ, που επιδόθηκε και δημοςιεύθηκε 
νόμιμα, ςύμφωνα με  τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 67 παρ. 4 και 75 του ν. 3852/2010, όπωσ ιςχύουν. 
Διαπιςτώθηκε ότι υπϊρχει νόμιμη απαρτύα, δεδομϋνου ότι ςε ςύνολο εννϋα (9) μελών βρϋθηκαν παρόντα (9) 
μϋλη:  
                   ΠΑΡΟΝΣΕ΢ 
1. ΢τουρνϊρασ Γεώργιοσ, Πρόεδροσ 
2. Παηέρας Κων/νος, Ανηιπρόεδρος   

3. Βόηζιοσ- Μακρή Παραζκεσή, μέλος            
4. Καραλόσ ΢τϋφανοσ, μϋλοσ 
5. Κυργιϊκοσ Αθανϊςιοσ, μϋλοσ 
6. Μπύχτασ Θεόδωροσ, μϋλοσ      
7. Ξϊφοσ Αθανϊςιοσ, μϋλοσ     
8. Ψύχοσ Κων/νοσ, μϋλοσ                                
9. Παζαώτησ  Δημότριοσ, μϋλοσ                  
 

ΑΠΟΝΣΕ΢ 
 

 
 

                    ΚΑΝΕΝΑ΢  
 

        ΢τη ςυνεδρύαςη παραβρϋθηκε και η κ. Αγγελικό Οικονόμου, υπϊλληλοσ του Δόμου, για την τόρηςη των 
πρακτικών. 
        Ο Πρόεδροσ κόρυξε την ϋναρξη τησ ΢υνεδρύαςησ και ειςηγούμενοσ το 2ο θϋμα τησ Η.Δ. ϋθεςε υπόψη τησ 
Επιτροπόσ την παρακϊτω ειςόγηςη τησ Δ/νςησ Σεχνικών Τπηρεςιών: 
ΘΕΜΑ: «Έγκριςη ψόφιςησ δαπϊνησ λογαριαςμού» 

Ειςηγούμαςτε 
      Την ψόφιςη πύςτωςησ 10.000,00€ ςυμπεριλαμβανομϋνου του Φ.Π.Α. ϋναντι πληρωμόσ του 6ου  λογαριαςμού 
ποςού 45.789,07 € του ϋργου «Καταςκευό ϋργων υποδομόσ (οδοποιύα-αναπλϊςεισ) ςυνοικύασ Σαραγύων», ςε 
βϊρουσ του Κ.Α. 30-7323.1003 για το οικονομικό ϋτοσ 2012. 
     Το παραπϊνω ϋργο ϋχει ανατεθεύ με την αρ. 327/2005 Α.Δ.Ε. ςτην ΕΡΓΑΚ ΑΤΕ. 
Αμϋςωσ μετϊ, ο Πρόεδροσ κϊλεςε την Επιτροπό να αποφαςύςει ςχετικϊ. 
Η Οικονομικό Επιτροπό αφού ϋλαβε υπ΄ όψη τησ την ειςόγηςη του αρμόδιου τμόματοσ, τισ διατϊξεισ τησ παρ. δ΄ 
του ϊρθρου 72 του Ν. 3852/2010 και μετϊ από διαλογικό ςυζότηςη  

ΑΠΟΥΑ΢ΙΖΕΙ ομόφωνα 
Ψηφύζει πύςτωςη και δεςμεύει ποςό 10.000,00€ ςυμπεριλαμβανομϋνου του Υ.Π.Α. ϋναντι πληρωμόσ του 6ου  
λογαριαςμού ποςού 45.789,07 € του ϋργου «Καταςκευή έργων υποδομήσ (οδοποιία-αναπλάςεισ) 
ςυνοικίασ ΢αραγίων», ςε βϊρουσ του Κ.Α. 30-7323.1003 για το οικονομικό ϋτοσ 2012. 
     Σο παραπϊνω ϋργο ϋχει ανατεθεύ με την αρ. 327/2005 Α.Δ.Ε. ςτην ΕΡΓΑΚ ΑΣΕ. 
   Η παρούςα απόφαςη έλαβε αύξ. αριθμό  100/2012. 

Η  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΣΡΟΠΗ 
                          Ο ΠΡΟΕΔΡΟ΢                                                                                       ΣΑ ΜΕΛΗ 

΢ΣΟΤΡΝΑΡΑ΢ ΓΕΨΡΓΙΟ΢                                                                   
Ακριβέσ απόςπαςμα 
Σρίκαλα  12-3-2012   

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟ΢ 
 

ΓΕΨΡΓΙΟ΢ ΢ΣΟΤΡΝΑΡΑ΢ 
ΑΝΣΙΔΗΜΑΡΦΟ΢ 
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