ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        Τρίκαλα    /    /2004

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ                                                           Αρ. Πρωτ.

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ                         

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ & Δ/ΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ


ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣ/ΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ                    

ΓΡΑΦΕΙΟ: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ.Σ.
                       ΠΡΟΣ

Πληροφορίες:Ι. Σούλιος 
   Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ:ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 22
    & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

ΤΑΧ. ΚΩΔ: 42 100                                                          Τμήμα Τοπ. Αυτ/σης & ΝΠΔΔ

ΤΗΛ. 24310 63264                                                                         Τρίκαλα

FAX  24310 35956                                                           

  ΚΟΙΝ/ΣΗ  1.Γραμματεία 

                                                                                                2. κ.Μπράκη                                                                                               

                                                                                                3.                                            

                     4. 

                     5.Αρχείο                      

ΘΕΜΑ: Αποστολή της αριθ.279/2004 Α.Δ.Σ «Έγκριση “Παράτασης ισχύος σύμβασης του

              έργου Αποκατάσταση και Ανάδειξη βασικών   στοιχείων Ιστορικού Εμπορικού 

              Κέντρου της πόλης των Τρικάλων», έως τις 30/12/2004.»                                                                                          
ΣΧΕΤΙΚΑ:

Σας στέλνουμε κεκυρωμένο απόσπασμα του πρακτικού συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου της 12/10/2004 που διαλαμβάνει: την αρ.279/2004 απόφαση αυτού, μετά του αποδεικτικού δημοσιεύσεως και των λοιπών σχετικών εγγράφων & παρακαλούμε όπως προέλθετε εις τον κατά νόμο έλεγχο της απόφασης αυτής.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
                                                               ΜΙΧΑΗΛ Κ. ΤΑΜΗΛΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Εκ του πρακτικού της αριθ.11ης/2004 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου    Τρικκαίων 

Αριθ. απόφ.279/2004  
                                                           ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

«Έγκριση “Παράτασης ισχύος σύμβασης του έργου Αποκατάσταση και Ανάδειξη βασικών   

στοιχείων Ιστορικού Εμπορικού Κέντρου της πόλης των Τρικάλων», έως τις 30/12/2004.»                                                                                          
                          Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τρικκαίων 

Τρίκαλα & στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Τρικκαίων σήμερα  12η  Οκτωβρίου   2004 ημέρα Τρίτη  & ώρα 8.00 μ.μ. συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν της από 7-10-2004  προσκλήσεως του Προέδρου που έχει επιδοθεί στο καθένα σύμβουλο σύμφωνα προς τα άρθρα 94 & 108 του Π.Δ. 410/95 (ΔΚΚ) παρόντος & του Δημάρχου κ. Μιχαήλ Ταμήλου.   

Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμος απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 25 μελών έχουν βρεθεί  όλα   (25)  μέλη ήτοι:

   Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ                                         Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

  1.Αγγελής Άγγελος                                   1. 

  2.Αργυροπούλου Ελένη                            2.                                      

  3.Βαβύλης Αθανάσιος                                   

  4.Βράντζα Παναγιώτα                                       

  5.Γεωργολόπουλος Ευάγγελος                         

  6.Γκίμτσας  Χρήστος                                     

  7.Ζολώτας Απόστολος                                          

  8.Καϊκης Γεώργιος

  9.Καταβούτα Ελένη                                                                                                               10.Κατσάρος Μιλτ.                

11.Κολότσιος Απόστολος

12.Λάππας Χρήστος                                                                                                                        13.Μαραγκός  Δημήτριος

14.Μπαλοδήμος Γεώργιος

15.Μπρουζούκη Νικολέτα

16.Νάκης Βασίλειος

17.Παιδής Στέφανος                                                                         

18.Παπαστεργίου Δημήτριος

19.Πολυμερόπουλος Αλεξ.                                                           

20.Σακκάς Στεφ.του Λάμ.                                                                                                            21.Σακκάς Στεφ.του Σωτ

22.Σαράντης Μιχαήλ

23.Σπαθής Γεώργιος 

24.Σπανός Θεόδωρος                                                                                                                                          25.Τσιάρας Αθανάσιος 

                                               Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν & έχουν προσκληθεί 

                                               Ο Πρόεδρος  κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως  

Διακοπείσης της από 12-10-2004 συνεδρίασης και συνεχιζόμενη σήμερα Πέμπτη 14-10-2004 & ώρα 8 μ.μ. με 24 παρόντα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήτοι:1.Αγγελης Aγγ.2.Αργυροπούλου Eλ.3.Βαβύλης Αθ. 4.Βράντζα Παν.5.Γεωργολόπουλος Ευάγ.6.Γκίμτσας Χρήστ.7.Ζολώτας Απ.8.Καϊκης Γεώρ.9.Καταβούτα Ελ.10.Κατσάρος  Μιλτ.11.Κολότσιος Απ. 12.Μαραγκός Δημ.13. Μπαλοδήμος Γεώρ.14.Μπρουζούκη Νικολ 15.Νάκης Βας.16. Παιδής Στέφ.17. Παπαστεργίου Δημ18.Πολυμερόπουλος Αλέξ. 19.Σακκάς Στέφ. του Λάμπρου 20.Σακκάς Στέφ.του Σωτ.21.Σαράντης Μιχ.22.Σπαθής Γεώργ.23.Σπανός Θεόδωρος & 24 Τσιάρας Αθανάσιος. Απών ο Δημ.Σύμβουλος   κ. Λάππας Χρήστος. 

Γίνεται μνεία ότι στην παρούσα απόφαση απουσίαζαν οι Δημ.Σύμβουλοι:1.Γκίμτσας Χρ.2.Καταβούτα Ελ.3.Μαραγκός Δημ.4.Παιδής Στ.5.Σακκάς Στ.του Λάμπ.6.Σακκάς Στ.του Σωτ.& 7.Σπανός Θεόδ.

Μετά από αυτό ο κ.πρόεδρος εισηγούμενος το 27ο θέμα της ημερήσιας διάταξηε έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την από 30-9-2004 εισήγηση του τμήματος Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού   (συντάχθηκε  από την κ.Μπράκη ) στην οποία αναφέρονται τα εξής:

ΘΕΜΑ: “Παράταση ισχύος σύμβασης του έργου Αποκατάσταση και Ανάδειξη βασικών στοιχείων Ιστορικού Εμπορικού Κέντρου της πόλης των Τρικάλων”

Με την αριθμ. Πρ. 3715/2.9.2004 αίτηση του εργολάβου του έργου «Αποκατάσταση και Ανάδειξη βασικών στοιχείων Ιστορικού Εμπορικού Κέντρου της πόλης των Τρικάλων», λόγω παράλληλης εκτέλεσης εργασιών από τη Δ.Ε.Υ.Α.Τ και τη Δ.Ε.Η στην περιοχή που εκτελείται το εν λόγω έργο, έχει προκληθεί καθυστέρηση στην περάτωση των εργασιών πέραν της προβλεπόμενης ημερομηνίας ολοκλήρωσης του έργου. 

 Η ισχύς της Αριθμ. Πρ. 3590/10.10.2003 σύμβασης που είχε συναφθεί μεταξύ του Δήμου και της Κοινοπραξίας Παπανικολάου Γ. – Γκέκας Γ. που έχει αναλάβει την εκτέλεση του έργου έχει ισχύ έως τις 10/10/2004.

Για την ολοκλήρωση του έργου παρακαλούμε όπως εγκρίνετε την παράταση ισχύος της αρχικής σύμβασης έως τις 30/12/2004.

     Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση 

                                                 Αποφασίζει ομόφωνα

     Εγκρίνει την “Παράταση ισχύος σύμβασης του έργου Αποκατάσταση και Ανάδειξη βασικών   

στοιχείων Ιστορικού Εμπορικού Κέντρου της πόλης των Τρικάλων», έως τις 30/12/2004.

    Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό 279/2004

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                      ΤΑ ΜΕΛΗ

ΜΙΧΑΗΛ ΤΑΜΗΛΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΣΑΡΑΝΤΗΣ

Ακριβές Αντίγραφο

Τρίκαλα      /   /2004

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

                                                        ΜΙΧΑΗΛ  Κ. ΤΑΜΗΛΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ & Δ/ΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

       Η παρούσα μελέτη αφορά την κατασκευή της βάσεως εδράσεως προκατασκευασμένου ποδηλατοδρομίου το οποίο θα γίνει στις Καρυές σε γήπεδο που έχει παραχωρήσει το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (ΤΕΦΑΑ), στο Δήμο Τρικκαίων, εκτάσεως 18,7 στρεμμάτων παραπλεύρως των εγκαταστάσεων του ΤΕΦΑΑ Τρικάλων.

      Συγκεκριμένα θα γίνουν χωματουργικές εργασίες επίχωσης με αμμοχάλικα σε έκταση 12,8 στρεμ. εντός του προαναφερθέντος γηπέδου και θα ακολουθήσουν εργασίες οδοστρωσίας και ασφαλτοστρώσεως της ως άνω έκτασης, καθώς και περίφραξη του γηπέδου με σιδηροπασάλλους και ρομβοειδές συρματόπλεγμα.

      Η ακριβής τοποθέτηση του ποδηλατοδρομίου εντός του προαναφερθέντος γηπέδου, ο καθορισμός της έκτασης των 12,8 στρ. εντός αυτού και ο τρόπος κατασκευής της βάσεως εδράσεως του ποδηλατοδρομίου θα γίνει σύμφωνα με τις υποδείξεις της κατασκευάστριας εταιρίας της ΠΡΟΚΑΤ ανοδομής αυτού.

      Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 300.000 €, εκ των οποίων τα 254.237,29 € για εργασίες και 45.762,71 € για Φ.Π.Α. και θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις Ε.Π.Τ.Α.

Τρίκαλα …./…../2003 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                                                                            ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

                                                                                                Η Προϊσταμένη Τμ. Μελετών

                                                                                                          ΦΑΝΗ ΤΣΑΠΑΛΑ

                                                                                                          Αρχ/των Μηχ/κός

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ TOIXOKOΛΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 11ηης Συνεδρίασης του Δ.Σ. ( 12-10-2004) 

(άρθρα 96 παρ.6 & 119 του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.)

Τρίκαλα σήμερα. 18-9-2004 ο υπογεγραμμένος Μαυρίκος  Γεώργιος τοιχοκόλλησα τον προορισμένο για αυτό ειδικό χώρο του Δημαρχείου τον με αριθμ. Πρωτ.  /18.10.2004  πίνακα θεμάτων που συζητήθηκαν στην 11η συνεδρίαση του Δημ. Συμβουλίου της 12.10.2004 & ώρα  8.00  μ.μ. και περίληψη των αποφάσεων που λήφθηκαν με αυξ. αριθμ..      

         Η τοιχοκόλληση έγινε παρουσία των μαρτύρων που υπέγραψαν:

         1.Γκουγκαρά  Αικατερίνη                                                                                                     

         2.Ψωφάκη Βούλα

 Ο ενεργήσας την τοιχοκόλληση                                               Οι μάρτυρες 


                                                                                1.
   

                                                                                      2.
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