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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ                                                        Αρ. Πρωτ.

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ                         

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ & Δ/ΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ


ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣ/ΞΗΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΟΥ

ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ  & ΔΗΜ. ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ.Σ.
              ΠΡΟΣ

Πληροφορίες:Ι. Σούλιος                                         Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ AΥΤ/ΣΗΣ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ:ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 22                               & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

ΤΑΧ. ΚΩΔ: 42 100                                                   Τμήμα Τοπ. Αυτ/σης & ΝΠΔΔ

ΤΗΛ. 24310 63264                                                          

FAX  24310 77569                                             
  ΚΟΙΝ/ΣΗ  1.Γραμματεία Δ.Σ.  

                    2.κ.Ταταέτη 

                    3. κ.Μπράκη    

                    4.ΔΕΚΤΕΤ                                                                                                                                                                                                                

                    5.Αρχείο                                                                                                                                                                                                                                                                            

    ΘΕΜΑ:Αποστολή της αριθ.353/2005 Α.Δ.Σ «Εγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου: Αστικό 

                  Δίκτυο   Ποδηλατοδρόμων & παράταση  εργασιών».             
ΣΧΕΤΙΚΑ:

Σας στέλνουμε κεκυρωμένο απόσπασμα του πρακτικού συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου της 28/09/2005 που διαλαμβάνει: την αρ.353/2005 απόφαση αυτού, μετά του αποδεικτικού δημοσιεύσεως και των λοιπών σχετικών εγγράφων & παρακαλούμε όπως προέλθετε εις τον κατά νόμο έλεγχο της απόφασης αυτής.

                                                 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

                                                           ΜΙΧΑΗΛ  ΤΑΜΗΛΟΣ
 Συνημμένα:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Εκ του πρακτικού της αριθ.13ης/2005 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου    Τρικκαίων 

ΑΡ.  ΑΠΟΦ. 353/2005
	
	Περίληψη
  «Εγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου: Αστικό Δίκτυο   Ποδηλατοδρόμων 

   & παράταση  εργασιών».


Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τρικκαίων 

Τρίκαλα & στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Τρικκαίων σήμερα 28-09-2005 ημέρα  Τετάρτη  &  ώρα  8.00 μ.μ. συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν της από 22-09-2005 προσκλήσεως του Προέδρου που έχει επιδοθεί στο καθένα σύμβουλο σύμφωνα με τα άρθρα 94 & 108 του Π.Δ. 410/95 (ΔΚΚ) παρόντος & του Δημάρχου κ. Μιχαήλ Ταμήλου.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμος απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 25 μελών έχουν βρεθεί παρόντα είκοσι  τρία  (23 ) μέλη ήτοι:

	Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ

	  1.Αγγελής                  Άγγελος                     

  2.Αργυροπούλου       Ελένη                         

  3.Βαβύλης                 Αθανάσιος                 

  4.Βράντζα                  Παναγιώτα                                                                                

  5.Γεωργολόπουλος    Ευάγγελος                

  6.Γκίμτσας                 Χρήστος                   

  7.Ζολώτας                 Απόστολος                  

  8.Καϊκης                    Γεώργιος
  9.-------------------------------
10. Κατσάρος               Μιλτιάδης                                        
    11. Κολότσιος              Απόστολος

12. Κωνσταντινίδου     Ιωάννα     

13. -----------------------------
	14. Μαραγκός       Δημήτριος 

15. Μπαλοδήμος   Γεώργιος                                                                                    16. Μπρουζούκη   Νικολέτα

17. Νάκης              Βασίλειος

18. Ντιροκάλτση Πηνελόπη
19. Παπαστεργίου  Δημήτριος 20. Πολυμερόπουλος   Αλέξ
21. Σακκάς  Στεφ. Του Λάμπρου          

22. Σακκάς  Στεφ. του Σωτηρίου          
23. Σπαθής            Γεώργιος  

24. Σπανός            Θεόδωρος  

25. Τσιάρας           Αθανάσιος

	Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

	1. Καταβούτα             Ελένη
 2. Λάππας                  Χρήστος 

 3.                     
	4.                                                      5.

6.


                                            Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν & έχουν προσκληθεί 

                                            Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως  

Μετά από αυτό ο κ.πρόεδρος εισηγούμενος το 22ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την από 21-09-2005 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου  (υπογράφεται από τον κ.Ταταέτη & την κ.Μπράκη) στην οποία αναφέρονται τα εξής:
Αντικείμενο του έργου είναι η εκτέλεση εργασιών «Αστικό Δίκτυο Ποδηλατοδρόμων του Δήμου Τρικκαίων.

Η μελέτη του έργου συντάχθηκε  από το Τμήμα Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού Δ.Τ.Υ. του Δήμου Τρικκαίων και εγκρίθηκε με την 420/2003 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και 93/2004 απόφαση της Περιφερειακής Διοίκησης Τρικάλων.

Το έργο ανατέθηκε την 11/12/2003 με προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Δήμου Τρικκαίων – ΔΕΥΑΤ – ΔΕΚΤΕΤ, στη ΔΕΚΤΕ Τρικάλων (Δημοτική Επιχείρηση Κατασκευών και Τεχνικών Έργων).

Το ποσό της Προγραμματικής Σύμβασης είναι με το Φ.Π.Α. 120.000,00 € και υπογράφηκε την 11/12/2003.                                                                                                                       
         
Η μελέτη αφορά την δημιουργία Αστικού Δικτύου Ποδηλατοδρόμων εντός της πόλης των Τρικάλων. Ο Ποδηλατοδρόμος αποφασίστηκε να κατασκευαστεί από το Δέλτα Λαρίσης έως την Κεντρική Πλατεία μήκους 3.700 m περίπου.

Ο παρών Α.Π. συντάσσεται για την τακτοποίηση των αυξομειώσεων των ποσοτήτων που προβλεπόταν από την μελέτη καθώς και αλλαγές υλικών οι οποίες κρίθηκαν απαραίτητες για την ολοκλήρωση του έργου.

Μετά τα παραπάνω στην ουσία δεν επέρχεται αύξηση ή μείωση στο οικονομικό αντικείμενο της αρχικής σύμβασης ποσού 120.000,00 €.

1.Για την κάλυψη του συμβατικού ποσού μέσω των απρόβλεπτων εργασιών και την  

   αυξομείωση των ποσοτήτων προτείνουμε την έγκριση του 2ου Α.Π.

2.Προτείνουμε παράταση περαίωσης του έργου μέχρι 31-12-2006, σύμφωνα με την αίτηση με αριθ. πρωτ. 4541/2005

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω εισήγηση της Υπηρεσίας 
                                               Αποφασίζει ομόφωνα

Α.Εγκρίνει τον 2ο Α.Π.Ε. του έργου:«Αστικό Δίκτυο   Ποδηλατοδρόμων & παράταση        

    εργασιών».

Ο παρών Α.Π. συντάσσεται για την τακτοποίηση των αυξομειώσεων των ποσοτήτων που προβλεπόταν από την μελέτη καθώς και αλλαγές υλικών οι οποίες κρίθηκαν απαραίτητες για την ολοκλήρωση του έργου.

Μετά τα παραπάνω δεν επέρχεται αύξηση ή μείωση στο οικονομικό αντικείμενο της αρχικής σύμβασης ποσού 120.000,00 €.

-Ο 2ος Α.Π. εγκρίνεται για την κάλυψη του συμβατικού ποσού μέσω των απρόβλεπτων 
  εργασιών και την  αυξομείωση των ποσοτήτων.

-Εγκρίνει την  παράταση περαίωσης του έργου μέχρι 31-12-2006, σύμφωνα με την   αίτηση με   αριθ. πρωτ. 4541/2005 της ΔΕΚΤΕΤ
Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό 353/2005
                                           ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.              ΤΑ ΜΕΛΗ

ΜΙΧΑΗΛ ΤΑΜΗΛΟΣ                                                            

                                             ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΜΠΑΛΟΔΗΜΟΣ

                                                     Ακριβές Αντίγραφο

                                                     Τρίκαλα      /   /2005      

                                                     Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

                                                           ΜΙΧΑΗΛ  ΤΑΜΗΛΟΣ
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