ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Τρίκαλα    /    /2006

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ                                                 Αρ. Πρωτ.

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ                         

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ & Δ/ΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ


ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣ/ΞΗΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΟΥ

ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΔΗΜ. ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ.Σ.
                                 ΠΡΟΣ

Πληροφορίες:Ι. Σούλιος                                                  Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ AΥΤ/ΣΗΣ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ:ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 22                                     & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

ΤΑΧ. ΚΩΔ: 42 100                                                         Τμήμα Τοπ. Αυτ/σης & ΝΠΔΔ

ΤΗΛ. 24310 63264                                                          

FAX  24310 77569                                                           

                                                                                                 ΚΟΙΝ/ΣΗ 1.Γραμματεία Δ.Σ.

                                                                                                           2.κ.Τσαπάλα
                                                                                                           3.κ.Σαργιώτη  

                                                                                                           4.κ.Μισιάκας
                                                                                                           5. Αρχείο
ΘΕΜΑ: Αποστολή της αριθ.431/2006 Α.Δ.Σ «Έγκριση 1ου ΑΠΕ & 1ου ΠΚΝΤΜ του έργου 

                «Βραφονηπιακός Σταθμός Μπάρας Δήμου Τρικκαίων».

ΣΧΕΤΙΚΑ:

Σας στέλνουμε κεκυρωμένο απόσπασμα του πρακτικού συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου της 05/12/2006 που διαλαμβάνει: την αρ.431/2006 απόφαση αυτού, μετά του αποδεικτικού δημοσιεύσεως και των λοιπών σχετικών εγγράφων & παρακαλούμε όπως προέλθετε εις τον κατά νόμο έλεγχο της απόφασης αυτής.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ  Κ. ΤΑΜΗΛΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Εκ του πρακτικού της αριθ.16ης/2006 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου    Τρικκαίων 

ΑΡ.  ΑΠΟΦ.431/2006

	Περίληψη

«Έγκριση 1ου ΑΠΕ & 1ου ΠΚΝΤΜ του έργου «Βραφονηπιακός Σταθμός Μπάρας Δήμου Τρικκαίων».


Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τρικκαίων 

Τρίκαλα & στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Τρικκαίων σήμερα 05-12-2006 ημέρα Τρίτη ώρα  8:00 μ.μ. συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν της από 29-11-2006 προσκλήσεως του Προέδρου που έχει επιδοθεί στο καθένα σύμβουλο σύμφωνα με τα άρθρα 94 & 108 του Π.Δ. 410/95 (ΔΚΚ) παρόντος & του Δημάρχου κ. Μιχαήλ Ταμήλου.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμος απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 25 μελών έχουν βρεθεί παρόντα  είκοσι δύο   (22 ) μέλη ήτοι:

	Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ

	  1. Αγγελής                  Άγγελος                     

  2. Αργυροπούλου       Ελένη                          

  3. Βαβύλης                 Αθανάσιος                 

  4. Βράντζα                  Παναγιώτα                               

  5. Γεωργολόπουλος    Ευάγγελος                

  6. -------------------------------                                     

  7. Ζολώτας                 Απόστολος                  

  8. Καϊκης                    Γεώργιος

  9. Καταβούτα             Ελένη 

10. Κατσάρος       Μιλτιάδης                                                                                                                                                                                               11. Κολότσιος              Απόστολος

12. Κωνσταντινίδου     Ιωάννα     

13. -----------------------------                 
	14. Μαραγκός       Δημήτριος 

15. Μπαλοδήμος   Γεώργιος                                                                                    16. -------------------------------
17. Νάκης              Βασίλειος
18. Ντιροκάλτση   Πηνελόπη
19. Παπαστεργίου  Δημήτριος

20. Πολυμερόπουλος   Αλέξ.

21. Σακκάς   Στεφ. του Λάμπρ

 22. Σακκάς  Στεφ. του Σωτηρίου                   

23. Σπαθής            Γεώργιος     

24. Σπανός            Θεόδωρος

25. Τσιάρας           Αθανάσιος

	Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

	 1. Γκίμτσας                 Χρήστος                                                                                               
 2. Λάππας                  Χρήστος                     
 3. Μπρουζούκη   Νικολέτα
	4.

5.

6.


                                             Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν & έχουν προσκληθεί 

                                             Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως 

Γίνεται μνεία ότι αποχώρησαν οι Δημ.Σύμβουλοι:1.Βαβύλης Αθ.2.Γεωργολόπουλος Ευάγ.3.  Κατσάρος Μιλτ.4.Μαραγκός Δημ.5.Σακκάς Στ.του Σωτ.6.Σπαθής Γεώργ.& 7.Σπανός Θεόδ.
Μετά από αυτό ο κ Πρόεδρος εισηγούμενος το 15ο θέμα της ημερήσιας διάταξης  έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την από 30-10-2006 εισήγηση της Δ/νσης Τ.Υ.του Δήμου (υπογράφεται από την κ.Σαργιώτη ) στην οποία αναφέρονται τα εξής:

ΕΡΓΟ: ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ  ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΠΑΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ   

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : Κ/ΞΙΑ  ΣΓΟΥΡΑΛΗΣ ΑΝΤ.-  ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΥΑΓ.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Το έργο συνχρηματοδοτείται με ποσοστό 75% από το Ε.Τ.Π.Α. και 25% από Εθνικούς πόρους  μέσω Γ΄ ΚΠΣ και είναι συνολικού προϋπολογισμού   729.523,20  €.

Κατόπιν δημοπρασίας που έγινε την 22/08/2005 ανακηρύχθηκε  μειοδότης ανάδοχος η Κ/ξια  « ΣΓΟΥΡΑΛΗΣ ΑΝΤ.-ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΥΑΓ.» με  μέση έκπτωση 45.32%. 

Υπεγράφη συμφωνητικό ποσού 398.888,37 ευρώ  ( με ΦΠΑ ) στις 31/10/2005. Η δημοπράτηση και ανάθεση έγιναν με τις διατάξεις του Ν. 1418/84 και το Π.Δ. 609/85. 

Η προθεσμία περαίωσης είναι 30-03-2007.

Αντικείμενο του έργου με τον παρόντα Α.Π. είναι η κατασκευή νέου Βρεφονηπιακού Σταθμού  Μπάρας στο Δήμο Τρικκαίων. .

Ο παρών 1ος ΑΠΕ συντάσσεται για να καλύψει την δαπάνη νέων εργασιών που απαιτούνται για τη ολοκλήρωση του έργου. Οι νέες εργασίες δεν περιλαμβάνονται στην αρχική  μελέτη λόγω παράλειψης αλλά και σοβαρών προβλημάτων νερού που αντιμετωπίσαμε , επειδή ο υδροφόρος ορίζοντας στην σκυροδέτηση, ήταν πολύ υψηλά, και δεν επιφέρουν καμιά τροποποίηση της μορφής του έργου.

Έτσι λοιπόν μετά τα παραπάνω ο νέος προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 398.888,37 €  με ΦΠΑ  ήτοι σε ισοζύγιο  με τη αρχική σύμβαση.


Συνολικά έχουμε εργασίες :  323.206,78 €


Απρόβλεπτα :                          10.146,37 €


Αναθεώρηση :                           1.847,16 €


Φ.Π.Α. :                                   63.688,06  €

Το συνολικό ποσό ανέρχεται σε 398.888,37  €

Για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου προτείνουμε την έγκρισή του παρόντος ΑΠΕ.   
 Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω  
                                          
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ομόφωνα
Εγκρίνει τον 1ου ΑΠΕ & 1ου ΠΚΝΤΜ του έργου «Βραφονηπιακός Σταθμός Μπάρας Δήμου 

Τρικκαίων.

Ο παρών 1ος ΑΠΕ συντάσσεται για να καλύψει την δαπάνη νέων εργασιών που απαιτούνται για τη ολοκλήρωση του έργου. Οι νέες εργασίες δεν περιλαμβάνονται στην αρχική  μελέτη λόγω παράλειψης αλλά και σοβαρών προβλημάτων νερού που αντιμετωπίσαμε , επειδή ο υδροφόρος ορίζοντας στην σκυροδέτηση, ήταν πολύ υψηλά, και δεν επιφέρουν καμιά τροποποίηση της μορφής του έργου.

Έτσι λοιπόν μετά τα παραπάνω ο νέος προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 398.888,37 €  με ΦΠΑ  ήτοι σε ισοζύγιο  με τη αρχική σύμβαση.

Συνολικά έχουμε εργασίες :  323.206,78 €

Απρόβλεπτα :                          10.146,37 €

Αναθεώρηση :                           1.847,16 €

Φ.Π.Α. :                                   63.688,06  €

Το συνολικό ποσό ανέρχεται σε 398.888,37  €

Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό 431/2006

        ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
        Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ                                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                               ΤΑ ΜΕΛΗ

        ΜΙΧΑΗΛ ΤΑΜΗΛΟΣ         
ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΜΠΑΛΟΔΗΜΟΣ
Ακριβές Αντίγραφο

Τρίκαλα      /   /2006

Ο   ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ  ΤΑΜΗΛΟΣ
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