ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Τρίκαλα    /    /2007
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ                                                 Αρ. Πρωτ.

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ                         

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ & Δ/ΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ


ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣ/ΞΗΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΟΥ

ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΔΗΜ. ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ.Σ.
                           ΠΡΟΣ

Πληροφορίες:Ι. Σούλιος                                               Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ AΥΤ/ΣΗΣ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ:ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 22                                  & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

ΤΑΧ. ΚΩΔ: 42 100                                                  ΤΜΗΜΑ: ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ & Ν.Π.Δ.Δ.

ΤΗΛ. 24310 63264                                                   Οδός Κολοκοτρώνη 30 - Τρίκαλα                                                     

FAX  24310 77569                                                           

                                                                                         ΚΟΙΝ/ΣΗ  1.Γραμματεία Δ.Σ.  

                                                                                                            2.Δ/ντρια Τ.Υ.κ.Τσαπάλα  

                                                                                                            3.κ.Σαργιώτη 

                                                                                                            4.Αρχείο                                                                                                                                                                                                                                                                            

   ΘΕΜΑ:Αποστολή της αριθ.193/2007 Α.Δ.Σ «Εγκριση 2ου  Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα 

                 Εργασιών & το 2ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ  του έργου «Βρεφονηπιακός Σταθμός Μπάρας Δήμου 
                 Τρικκαίων».
ΣΧΕΤΙΚΑ:

Σας στέλνουμε κεκυρωμένο απόσπασμα του πρακτικού συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου της 27/03/2007 που διαλαμβάνει: την αρ.193/2007 απόφαση αυτού, μετά του αποδεικτικού δημοσιεύσεως και των λοιπών σχετικών εγγράφων & παρακαλούμε όπως προέλθετε εις τον κατά νόμο έλεγχο της απόφασης αυτής.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ  Κ. ΤΑΜΗΛΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Εκ του πρακτικού της αριθ.6ης/2007 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τρικκαίων 

ΑΡ.  ΑΠΟΦ.193/2007
	Περίληψη

«Εγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών 

& το 2ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ  του έργου  «Βρεφονηπιακός Σταθμός Μπάρας Δήμου Τρικκαίων»


Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τρικκαίων 

Τρίκαλα & στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Τρικκαίων σήμερα  27-03-2007 ημέρα  Τρίτη   ώρα 8:00 μ.μ. συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν της από 22-03-2007 προσκλήσεως του Προέδρου που έχει επιδοθεί στο καθένα σύμβουλο σύμφωνα με το άρθρο 95 του N.3463/2006 (ΔKK) παρόντος & του Δημάρχου κ. Μιχαήλ Ταμήλου. Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμος απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα   είκοσι επτά   (27)  μέλη ήτοι:

	ΠΑΡΟΝΤΕΣ



	1.Αργυροπούλου–Καλλιάρα Ελένη

2.Βράντζα     Παναγιώτα

3.Δεληλίγκας     Χαράλαμπος

4.Ζολώτας  Απόστολος

5.Καταβούτα –Κατσίκη  Ελένη

6.Μαραγκός    Δημήτριος

7.Μπαλοδήμος   Γεώργιος

8. Μπρουζούκη -Αλεξίου  Νικολέτα              

9.Νάκης    Βασίλειος

10.Ντιροκάλτση Πηνελόπη

11.Παζαϊτης   Δημήτριος

12.Παπαϊωάννου Βασίλειος.

13.Παπαστεργίου Δημήτριος                     

14.Πολυμερόπουλος Αλέξανδρος


	15.Σακκάς    Στεφ.  του Λάμπρου

16.Σακκάς    Στεφ.  του Σωτηρίου
17.Τσιάρας  Αθανάσιος

18.Αγγελής    Αγγελος

19.Γάλλου-Δαλκαφούκη Χρυσάνθη

20.Γκουγκουστάμος Ζήσης

21.Κόφφας  Γεώργιος  

22.Παρθένης   Σωτήριος

23.Βαβύλης   Αθανάσιος

24.Κολότσιος    Απόστολος

25.Λάππας   Χρήστος

26.Σπανός   Θεόδωρος.                 

27.Καϊκης  Γεώργιος                        

	Α Π Ο Ν Τ Ε Σ



	 1.       
 2. 
	3. 

4.      


                               Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν & έχουν νόμιμα  προσκληθεί 

                               Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως 

Γίνεται μνεία ότι αποχώρησαν οι Δημ.Σύμβουλοι:1.Γάλλου-Δαλκαφούκη Χρυσάνθη 2.Μπρουζούκη Νικ.

Μετά από αυτό ο κ.πρόεδρος  εισηγούμενος το 15ο  θέμα της  ημερησίας διάταξης, έθεσε       

υπόψη του Συμβουλίου την από 20-03-2007 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του 

Δήμου  (υπογράφεται από την κ.Δ/ντρια της Τ.Υ.κ.Τσαπάλα & την κ.Σαργιώτη) στην οποία αναφέρονται τα εξής:
Η Μελέτη  του έργου προϋπολογισμού  729.523,20 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α θεωρήθηκε από την Δ/νση  Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Τρικκαίων.

Χρηματοδότηση : Το έργο εντάχθηκε για χρηματοδότηση στο Γ’ ΚΠΣ.

Στη συνέχεια το έργο δημοπρατήθηκε και ανάδοχος ανακηρύχθηκε η Κ/ξία Α.ΣΓΟΥΡΑΛΗΣ – Ε. ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, με την οποία υπογράφθηκε και η προγραμματική Σύμβαση.

Η έναρξη των εργασιών πραγματοποιήθηκε στις 31-10-2005 και η λήξη προγραμματίστηκε για τις 30-04-2007.

Ο παρών 2ος ΑΠΕ είναι τακτοποιητικός ως προς τις ποσότητες των εργασιών είτε αυτές είναι επί έλατον είτε επί πλέον. Έτσι λοιπόν μετά τα παραπάνω, ο νέος προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 391.827,42 €  με ΦΠΑ  ήτοι σε επί έλατον 7.060,95 € με Φ.Π.Α., σε σχέση με τον 1Ο ΑΠΕ.

Σας επισυνάπτουμε τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακας Εργασιών του έργου (Α.Π.Ε.) & το 2ο Πρωτόκολλο  Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδος Εργασιών (Π.Κ.Ν.Τ.Μ.) και παρακαλούμε για την έγκριση αυτών.

 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Το έργο συνχρηματοδοτείται με ποσοστό 75% από το Ε.Τ.Π.Α. και 25% από Εθνικούς πόρους  μέσω Γ΄ ΚΠΣ και είναι συνολικού προϋπολογισμού   729.523,20  €.

Κατόπιν δημοπρασίας που έγινε την 22/08/2005 ανακηρύχθηκε  μειοδότης ανάδοχος η Κ/ξια  « ΣΓΟΥΡΑΛΗΣ ΑΝΤ.-ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΥΑΓ.» με  μέση έκπτωση 45.32%. 

Υπεγράφη συμφωνητικό ποσού 398.888,37 ευρώ  ( με ΦΠΑ ) στις 31/10/2005. Η δημοπράτηση και ανάθεση έγιναν με τις διατάξεις του Ν. 1418/84 και το Π.Δ. 609/85. 

Η προθεσμία περαίωσης είναι 30-04-2007.

Αντικείμενο του έργου με τον παρόντα Α.Π. είναι η κατασκευή νέου Βρεφονηπιακού Σταθμού  Μπάρας στο Δήμο Τρικκαίων. .

Ο παρών 2ος ΑΠΕ είναι τακτοποιητικός ως προς τις ποσότητες των εργασιών είτε αυτές είναι επί έλατον είτε επί πλέον. Γενικότερα οι επί πλέον ποσότητες προέκυψαν στα χωματουργικά, σκυροδέματα, ξυλουργικά ενώ οι επί έλατον στις τοιχοποιίες , χρωματισμούς ,κουφώματα και εργασίες πρασίνου, λόγω παράλειψης, λάθους επιμετρήσεων μελέτης και επιπλέον αναγκών που προέκυψαν, όπως αυτές φαίνονται αναλυτικά στον 2ο ΑΠΕ.

Έτσι λοιπόν μετά τα παραπάνω, ο νέος προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 391.827,42 €  με ΦΠΑ  ήτοι σε επί έλατον 7.060,95 € με Φ.Π.Α., σε σχέση με τον 1Ο ΑΠΕ.

Συνολικά έχουμε εργασίες :  327.419,58 €


Απρόβλεπτα :                                   0,00€


Αναθεώρηση :                           1.847,16 €


Φ.Π.Α. :                                    62.560,68€

Το συνολικό ποσό ανέρχεται σε 391.827,42  €

Για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου προτείνουμε την έγκρισή του παρόντος ΑΠΕ. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση  αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της υπηρεσίας 
                                                     Αποφασίζει Ομόφωνα

       Εγκρίνει  τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών & το 2ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ  του έργου 
       «Βρεφονηπιακός Σταθμός Μπάρας Δήμου Τρικκαίων».

Ο 2ος ΑΠΕ είναι τακτοποιητικός ως προς τις ποσότητες των εργασιών είτε αυτές είναι επί έλατον είτε επί πλέον. Έτσι λοιπόν μετά τα παραπάνω,ο νέος προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 391.827,42 €  με ΦΠΑ  ήτοι σε επί έλατον 7.060,95 € με Φ.Π.Α., σε σχέση με τον 1Ο ΑΠΕ.

    Συνολικά έχουμε εργασίες :  327.419,58  €


Απρόβλεπτα :                                     0,00  €


Αναθεώρηση :                             1.847,16  €


Φ.Π.Α. :                                     62.560,68 €
                                                   -----------------------
Το συνολικό ποσό ανέρχεται σε 391.827,42  €
    Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθμό 193/2007

                                                     ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
                Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ                       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.              ΤΑ ΜΕΛΗ

        ΜΙΧΑΗΛ ΤΑΜΗΛΟΣ                                                                                                                                                                                 

                                                              ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΜΠΑΛΟΔΗΜΟΣ
Ακριβές Αντίγραφο

Τρίκαλα      /   /2007
Ο   ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ  ΤΑΜΗΛΟΣ
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