ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Τρίκαλα    /    /2007
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ                                                 Αρ. Πρωτ.

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ                         

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ & Δ/ΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ


ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣ/ΞΗΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΟΥ

ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΔΗΜ. ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ.Σ.
              ΠΡΟΣ

Πληροφορίες:Ι. Σούλιος                                   Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ AΥΤ/ΣΗΣ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ:ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 22                       & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

ΤΑΧ. ΚΩΔ: 42 100                                      ΤΜΗΜΑ: ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ & Ν.Π.Δ.Δ.

ΤΗΛ. 24310 63264                                                   Οδός Κολοκοτρώνη 30                                                         

FAX  24310 77569                                                           Τρίκαλα

                                                                                       ΚΟΙΝ/ΣΗ:  1.Γραμματεία Δ.Σ.

                                                                                                  2.Τεχν. Υπ. κ. Τσαπάλα
                                                                                                  3. Τεχν. Υπ. κ. Τσαρέα                                                       

                                                                                                  4. Αρχείο
ΘΕΜΑ: Αποστολή της αριθ.269/2007 Α.Δ.Σ «Έγκριση παράτασης Προθεσμίας Περαίωσης του έργου: «ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ» μέχρι 31-10-2007.
ΣΧΕΤΙΚΑ:

Σας στέλνουμε κεκυρωμένο απόσπασμα του πρακτικού συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου της 24/05/2007 που διαλαμβάνει: την αρ.269/2007 απόφαση αυτού, μετά του αποδεικτικού δημοσιεύσεως και των λοιπών σχετικών εγγράφων & παρακαλούμε όπως προέλθετε εις τον κατά νόμο έλεγχο της απόφασης αυτής.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ  Κ. ΤΑΜΗΛΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Εκ του πρακτικού της αριθ.8ης/2007 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τρικκαίων 

ΑΡ.  ΑΠΟΦ. 269/2007
	Περίληψη

«Έγκριση παράτασης Προθεσμίας Περαίωσης του έργου: «ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ» μέχρι              31-10-2007.


 Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τρικκαίων 

Τρίκαλα & στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Τρικκαίων σήμερα 24-05-2007 ημέρα Πέμπτη ώρα 20:00 μ.μ. συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν της από 18-05-2007 προσκλήσεως του Προέδρου που έχει επιδοθεί στο καθένα σύμβουλο σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/2006 (ΔΚΚ) παρόντος & του Δημάρχου κ. Μιχαήλ Ταμήλου.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμος απαρτία δεδομένου ότι επί  συνόλου 27 μελών βρέθηκαν   παρόντα είκοσι  πέντε  (25) μέλη ήτοι:

	ΠΑΡΟΝΤΕΣ

	1.Αργυροπούλου–Καλλιάρα Ελένη

2.Βράντζα                      Παναγιώτα

3.Δεληλίγκας                 Χαράλαμπος

4.Ζολώτας                     Απόστολος

5.Καταβούτα –Κατσίκη  Ελένη

6.Μαραγκός                  Δημήτριος

7.Μπαλοδήμος              Γεώργιος

8.Νάκης                        Βασίλειος

9.Ντιροκάλτση             Πηνελόπη                                                                                   
10. Παζαϊτης                 Δημήτριος

11.Παπαϊωάννου          Βασίλειος.

12.Παπαστεργίου         Δημήτριος                     

13.Πολυμερόπουλος    Αλέξανδρος


	14.Σακκάς    Στεφ.  του Λάμπρου

15. Σακκάς    Στεφ.  του Σωτηρίου

16.Τσιάρας                   Αθανάσιος

17.Αγγελής                   Άγγελος
18.Γάλλου-Δαλκαφούκη Χρυσάνθη

19.Γκουγκουστάμος     Ζήσης

20.Κόφφας                    Γεώργιος  

21.Παρθένης                 Σωτήριος

22.Βαβύλης                  Αθανάσιος

23.Κολότσιος               Απόστολος

24.Σπανός                    Θεόδωρος.                 

25.Καϊκης                    Γεώργιος                        

	Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

	1.  Μπρουζούκη-Αλεξίου     Νικολέτα                                                                                  
 2. Λάππας                    Χρήστος
	3.                                                                                                                                

4.      


                                     Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν & έχουν νόμιμα  προσκληθεί 

                                     Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως 

  Γίνεται μνεία ότι αποχώρησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) Αργυροπούλου Ελ.,                         2) Βράντζα Παν., 3) Μαραγκός Δημ. & 4) Σακκάς Στ. του Λάμπ.

Μετά από αυτό ο  Πρόεδρος εισηγούμενος το 26ο  θέμα της  ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την από 10/05/2007 εισήγηση  της Τεχνικής Υπηρεσίας  (υπογράφεται από την κ. Τσαπάλα ) στην οποία αναφέρονται τα εξής:
ΘΕΜΑ:  Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου:  ΚΕΝΤΡΟ  ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

ΣΧΕΤΙΚΑ: Α.Π. 2231/26-04-2007 αίτηση της αναδόχου Εταιρίας.

    Η Υπηρεσία μας, εξετάζοντας την ως άνω σχετική αίτηση της αναδόχου Κοινοπραξίας, της οποίας η προθεσμία περαίωσης του παραπάνω έργου λήγει στις 17-05-2007, σας γνωστοποιεί τα παρακάτω:

  Λόγω προβλήματος που αντιμετωπίζει το υπάρχον κτίριο με τη στέγη του, παρεμποδίζονται οι περαιτέρω εργασίες του όπως επιχρίσματα και χρωματισμοί. Συνεπώς κρίνεται απαραίτητη η αντικατάσταση  της στέγης του κτιρίου και κατόπιν η αποπεράτωση των εργασιών του κτιρίου. 

Εισηγούμαστε

την παράταση προθεσμίας κατασκευής του έργου μέχρι 31-10-2007, άνευ αναθεωρήσεως.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ΄ όψη την εισήγηση της υπηρεσίας 


Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ομόφωνα

- Εγκρίνει την παράταση Προθεσμίας  Περαίωσης του έργου: «ΚΕΝΤΡΟ  ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ» μέχρι 31-10-2007.
Η παρούσα απόφαση έλαβε  αυξ. αριθμό     269/2007

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                  ΤΑ ΜΕΛΗ

ΜΙΧΑΗΛ ΤΑΜΗΛΟΣ                                                  

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΜΠΑΛΟΔΗΜΟΣ
Ακριβές Αντίγραφο

Τρίκαλα      /   /2007
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ  Κ. ΤΑΜΗΛΟΣ

PAGE  
3

