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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Τρίκαλα    /01/2008                                              
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ                                                     Αρ. Πρωτ.:                     

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ


ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣ/ΞΗΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΟΥ

ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΔΗΜ. ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ.Σ.
              ΠΡΟΣ

Πληροφορίες:Ι. Σούλιος                                   Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ AΥΤ/ΣΗΣ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ:ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 22                       & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

ΤΑΧ. ΚΩΔ: 42 100                                      ΤΜΗΜΑ: ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ & Ν.Π.Δ.Δ.

ΤΗΛ. 24310 63264                                                   Οδός Κολοκοτρώνη 30                                                         

FAX  24310 77569                                                           Τρίκαλα

                                                            KOIN/ΣΗ: 1.Γραμματεία Δ.Σ.

                                                                         2.κ.Τσαπάλα                                                                                                                                                  

                                                                         3.κ.Κάλφα Σοφία  

                                                                         4.Αρχείο                                                                                                                                                                                                                                                                            
ΘΕΜΑ: Αποστολή της αριθ.1/2008 Α.Δ.Σ «Εγκριση παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου  «Αποκατάσταση & Ανάδειξη Διατηρητέου Κτίσματος Ιδρύματος Μακρή»μέχρι 30-05-2008».
ΣΧΕΤΙΚΑ:

Σας στέλνουμε κεκυρωμένο απόσπασμα του πρακτικού συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου της 08/01/2008 που διαλαμβάνει: την αρ.1/2008 απόφαση αυτού, μετά του αποδεικτικού δημοσιεύσεως και των λοιπών σχετικών εγγράφων & παρακαλούμε όπως προέλθετε εις τον κατά νόμο έλεγχο της απόφασης αυτής.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ  Κ. ΤΑΜΗΛΟΣ
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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Εκ του πρακτικού της αριθ. 1ης/2008 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τρικκαίων 

ΑΡ.  ΑΠΟΦ.1/2008
	Περίληψη

        «Εγκριση παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου  

        «Αποκατάσταση & Ανάδειξη Διατηρητέου Κτίσματος 

           Ιδρύματος Μακρή» μέχρι 30-05-2008».


 Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τρικκαίων 

Τρίκαλα & στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Τρικκαίων σήμερα  08-01-2008 ημέρα Τρίτη ώρα  8.00 μ.μ. συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν της από 03-01-2008 προσκλήσεως του Προέδρου που έχει επιδοθεί στο καθένα σύμβουλο σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/2006 (ΔΚΚ) παρόντος & του Δημάρχου κ. Μιχαήλ Ταμήλου.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμος απαρτία δεδομένου ότι επί  συνόλου 27 μελών βρέθηκαν   παρόντα είκοσι πέντε   (25) μέλη ήτοι:

	ΠΑΡΟΝΤΕΣ

	         1. Αργυροπούλου–Καλλιάρα Ελένη              

         2. Βράντζα     Παναγιώτα

         3. Δεληλίγκας     Χαράλαμπος

         4. Ζολώτας  Απόστολος

         5. Καταβούτα –Κατσίκη  Ελένη            

         6. Μαραγκός    Δημήτριος

         7. Μπαλοδήμος   Γεώργιος

         8.---------------------------

         9.Νάκης    Βασίλειος

        10.Ντιροκάλτση Πηνελόπη

        11.Παζαϊτης   Δημήτριος

        12.Παπαϊωάννου Βασίλειος 

        13.Παπαστεργίου Δημήτριος 

        14.Πολυμερόπουλος Αλέξανδρος 
	        15.Σακκάς    Στεφ.  του Λάμπρου
        16.Σακκάς   Στέφ.  του Σωτηρίου                                                                                  
        17.Τσιάρας  Αθανάσιος

        18.Αγγελής    Αγγελος

        19.----------------------------

        20.Γκουγκουστάμος Ζήσης  
        21.Κόφφας  Γεώργιος  

        22.Παρθένης   Σωτήριος

        23.Βαβύλης   Αθανάσιος

        24.Κολότσιος    Απόστολος
        25.Λάππας Χρήστος
        26.Σπανός Θεόδωρος                

        27.Καϊκης  Γεώργιος                      

	Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

	          1.Μπρουζούκη -Αλεξίου  Νικολέτα   
          2.Γάλλου-Δαλκαφούκη Χρυσάνθη 


	        3.   
        4.                                                                                                              




                                     Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν & έχουν νόμιμα  προσκληθεί 

                                     Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως 

Μετά από αυτό & προ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ο κ. Πρόεδρος  έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την από 08/01/2008 εισήγηση  της Τεχνικής Υπηρεσίας τμήμα Μελετών   (υπογράφεται από την κ.Κάλφα Σοφία ) στην οποία αναφέρονται τα εξής:

ΘΕΜΑ: Εισήγηση προς το Δ.Σ. για την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποκατάσταση & Ανάδειξη Διατηρητέου Κτίσματος Ιδρύματος Μακρή»

Μετά τις με αριθμ.5027/26-09-2007 & 6942/28-12-2007 αιτήσεις της αναδόχου κοινοπραξίας για παράταση προθεσμίας περαίωσης εισηγούμαστε την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του παραπάνω έργου μέχρι την 30-05-2008 χωρίς αναθεώρηση.                           

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ΄ όψη την ανωτέρω εισήγηση και έκρινε ότι το θέμα είναι κατεπείγον 

                                        Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ομόφωνα

Εγκρίνει το κατεπείγον του θέματος 
Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου  «Αποκατάσταση & Ανάδειξη 

Διατηρητέου Κτίσματος Ιδρύματος Μακρή» μέχρι την 30-05-2008  με αναθεώρηση.                           
Η παρούσα απόφαση έλαβε  αυξ. αριθμό   1/2008
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                  ΤΑ ΜΕΛΗ

ΜΙΧΑΗΛ ΤΑΜΗΛΟΣ                                                  

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΜΠΑΛΟΔΗΜΟΣ
Ακριβές Αντίγραφο

Τρίκαλα      /   /2008
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ  Κ. ΤΑΜΗΛΟΣ
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