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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Τρίκαλα    /   /2008                                              
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ                                                     Αρ. Πρωτ.:                     

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ


ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣ/ΞΗΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΟΥ

ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΔΗΜ. ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ.Σ.
              ΠΡΟΣ

Πληροφορίες:Ι. Σούλιος                                   Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ AΥΤ/ΣΗΣ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ:ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 22                       & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

ΤΑΧ. ΚΩΔ: 42 100                                      ΤΜΗΜΑ: ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ & Ν.Π.Δ.Δ.

ΤΗΛ. 24313 51188                                                  Οδός Κολοκοτρώνη 30                                                         

FAX  24310 77569                                                           Τρίκαλα                                            

                                                                                  KOIN/ΣΗ: 1.Γραμματεία Δ.Σ.                                                                           
                                                                                              2.κ.Τσαπάλα

                                                                                              3.κ.Γκαϊλα
                                                                                              4.

                                                                                              5.Αρχείο                                                 

ΘΕΜΑ:Αποστολή της αριθ.443/2008 Α.Δ.Σ «Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του  έργου  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ (ΟΔΟΠΟΙΙΑ – ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ) ΣΥΝΟΙΚΙΑΣ ΔΕΞΙΑ  ΟΔΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ – ΠΥΛΗΣ» του Δήμου Τρικκαίων  έως τις 31-12-2009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

ΣΧΕΤΙΚΑ:

Σας στέλνουμε κυρωμένο απόσπασμα του πρακτικού συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου της 30/10/2008 που διαλαμβάνει: την αρ.443/2008 απόφαση αυτού, μετά του αποδεικτικού δημοσιεύσεως και των λοιπών σχετικών εγγράφων & παρακαλούμε όπως προέλθετε εις τον κατά νόμο έλεγχο της απόφασης αυτής.

Ο ΔΗΜΑΡΧOΣ  ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ ΤΑΜΗΛΟΣ 
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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Εκ του πρακτικού της αριθ. 16ης/2008 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τρικκαίων 

ΑΡ.  ΑΠΟΦ.443/2008

	Περίληψη

«Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του  έργου  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ (ΟΔΟΠΟΙΙΑ – ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ) ΣΥΝΟΙΚΙΑΣ ΔΕΞΙΑ  ΟΔΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ – ΠΥΛΗΣ» του Δήμου Τρικκαίων  έως τις 31-12-2009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   


 Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τρικκαίων 

Τρίκαλα & στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Τρικκαίων σήμερα  30-10-2008 ημέρα Πέμπτη   &   ώρα  20:00   μ.μ. συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν της από  23-10-2008 προσκλήσεως του Προέδρου που έχει επιδοθεί στο καθένα σύμβουλο σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/2006 (ΔΚΚ) παρόντος & του Δημάρχου κ. Μιχαήλ Ταμήλου.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμος απαρτία δεδομένου ότι επί  συνόλου 27 μελών βρέθηκαν   είκοσι έξι (26)  μέλη ήτοι:

	ΠΑΡΟΝΤΕΣ

	1.Αργυροπούλου–Καλλιάρα Ελένη              
2. Βράντζα     Παναγιώτα
3.Δεληλίγκας     Χαράλαμπος

4.Ζολώτας  Απόστολος

5.Καταβούτα –Κατσίκη  Ελένη            

6.Μαραγκός    Δημήτριος

7.Μπαλοδήμος   Γεώργιος

8.--------------------------------- 
9.Νάκης    Βασίλειος

10.Ντιροκάλτση Πηνελόπη

11.Παζαϊτης   Δημήτριος

12.Παπαϊωάννου Βασίλειος 

13.Παπαστεργίου Δημήτριος 

14.Πολυμερόπουλος Αλέξανδρος 
	15. Σακκάς    Στεφ.  του Λάμπρου 
16. Σακκάς   Στέφ.  του Σωτηρίου
       17.Τσιάρας  Αθανάσιος
18.Αγγελής    Άγγελος

19.Γάλλου-Δαλκαφούκη Χρυσάνθη

20.Γκουγκουστάμος Ζήσης  
21.Κόφφας  Γεώργιος                 
22.Παρθένης   Σωτήριος    
23.Βαβύλης   Αθανάσιος

24.Κολότσιος    Απόστολος

25.Λάππας Χρήστος                                                                                                            
26.Σπανός Θεόδωρος                
27.Καϊκης  Γεώργιος                      

	Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

	 1. Μπρουζούκη -Αλεξίου  Νικολέτα   
 2. 
 3.
	4.                                                                                  
       5. 

       6.


                                     Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν & έχουν νόμιμα  προσκληθεί 

                                     Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως 

Γίνεται μνεία ότι αποχώρησαν οι Δημ.Σύμβουλοι:1.Αγγελής Αγγ. 2.Βράντζα Παν.& 3.Καταβούτα Ελένη                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Μετά από αυτό ο κ. πρόεδρος εισηγούμενος το 20ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την από 16-10-2008 εισήγηση της Δ/νσης τεχν.Υπηρεσιών του Δήμου , (υπογράφεται από την κ.Τσαπάλα  & τον κ.Γκαϊλα) στην οποία αναφέρονται τα εξής: 

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 
              (ΟΔΟΠΟΙΙΑ – ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ) ΣΥΝΟΙΚΙΑΣ ΔΕΞΙΑ  ΟΔΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ – 
              ΠΥΛΗΣ» του Δήμου Τρικκαίων

ΣΧΕΤΙΚΑ: Α.Π. 4915/06-10-2008 αίτηση του αναδόχου.

Η Υπηρεσία μας, εξετάζοντας την ως άνω σχετική αίτηση του αναδόχου και τους λόγους τους οποίους επικαλείται,     

Εισηγείται

την παράταση προθεσμίας περαίωσης του  έργου έως τις 31-12-2009.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση  αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της   υπηρεσίας 

                                        Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ομόφωνα 
Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του  έργου  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ 
ΥΠΟΔΟΜΗΣ (ΟΔΟΠΟΙΙΑ – ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ) ΣΥΝΟΙΚΙΑΣ ΔΕΞΙΑ  ΟΔΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ – 
ΠΥΛΗΣ» του Δήμου Τρικκαίων  έως τις 31-12-2009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό   443/2008

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ                            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                  ΤΑ ΜΕΛΗ

ΜΙΧΑΗΛ ΤΑΜΗΛΟΣ                                                   

ΓΕΩΡΓΙΟΣ   ΜΠΑΛΟΔΗΜΟΣ

Ακριβές Αντίγραφο

Τρίκαλα      /   /2008
Ο ΔΗΜΑΡΧOΣ  ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ ΤΑΜΗΛΟΣ 
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