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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Τρίκαλα    /   /2008                                              
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ                                                     Αρ. Πρωτ.:                     

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ


ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣ/ΞΗΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΟΥ

ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΔΗΜ. ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ.Σ.
              ΠΡΟΣ

Πληροφορίες:Ι. Σούλιος                                   Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ AΥΤ/ΣΗΣ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ:ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 22                       & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

ΤΑΧ. ΚΩΔ: 42 100                                      ΤΜΗΜΑ: ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ & Ν.Π.Δ.Δ.

ΤΗΛ. 24313 51188                                                  Οδός Κολοκοτρώνη 30                                                         

FAX  24310 77569                                                           Τρίκαλα                                            

                                                                                  KOIN/ΣΗ: 1.Γραμματεία Δ.Σ.                                                                           
                                                                                              2.κ.Τσαπάλα
                                                                                              3.κ.Παπαευθυμίου Αναστ.
                                                                                              4.

                                                                                              5.Αρχείο                                                 

ΘΕΜΑ:Αποστολή της αριθ.503/2008 Α.Δ.Σ « Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
              ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ - ΚΟΥΤΣΟΥΦΛΙΑΝΗΣ 
              ΣΤΟ ΛΗΘΑΙΟ ΠΟΤΑΜΟ»

ΣΧΕΤΙΚΑ:

Σας στέλνουμε κυρωμένο απόσπασμα του πρακτικού συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου της 24/11/2008 που διαλαμβάνει: την αρ.503/2008 απόφαση αυτού, μετά του αποδεικτικού δημοσιεύσεως και των λοιπών σχετικών εγγράφων & παρακαλούμε όπως προέλθετε εις τον κατά νόμο έλεγχο της απόφασης αυτής.

Ο ΔΗΜΑΡΧOΣ  ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ ΤΑΜΗΛΟΣ 
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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Εκ του πρακτικού της αριθ. 18ης/2008 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τρικκαίων 

ΑΡ.  ΑΠΟΦ.503/2008

	Περίληψη

«Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ 
  ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΩΝ   ΟΔΩΝ   ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ – ΚΟΥΤΣΟΥΦΛΙΑΝΗΣ   ΣΤΟ   ΛΗΘΑΙΟ   ΠΟΤΑΜΟ».


 Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τρικκαίων 

Τρίκαλα & στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Τρικκαίων σήμερα  24-11-2008 ημέρα Δευτέρα   &   ώρα  8:00   μ.μ.  συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν της από  19-11-2008 προσκλήσεως του Προέδρου που έχει επιδοθεί στο καθένα σύμβουλο σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/2006 (ΔΚΚ) παρόντος & του Δημάρχου κ. Μιχαήλ Ταμήλου.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμος απαρτία δεδομένου ότι επί  συνόλου 27 μελών βρέθηκαν   είκοσι  έξι (26)  μέλη ήτοι:

	ΠΑΡΟΝΤΕΣ

	1.Αργυροπούλου–Καλλιάρα Ελένη              
2. Βράντζα     Παναγιώτα
3.Δεληλίγκας     Χαράλαμπος

4.Ζολώτας  Απόστολος

5.Καταβούτα –Κατσίκη  Ελένη            

6.Μαραγκός    Δημήτριος

7.Μπαλοδήμος   Γεώργιος

8.Μπρουζούκη -Αλεξίου  Νικολέτα   
9.Νάκης    Βασίλειος

10.Ντιροκάλτση Πηνελόπη

11.Παζαϊτης   Δημήτριος

12.Παπαϊωάννου Βασίλειος 

13.Παπαστεργίου Δημήτριος 

14.Πολυμερόπουλος Αλέξανδρος 
	15. Σακκάς    Στεφ.  του Λάμπρου 
16. Σακκάς   Στέφ.  του Σωτηρίου
       17.Τσιάρας  Αθανάσιος
18.Αγγελής    Άγγελος

19.Γάλλου-Δαλκαφούκη Χρυσάνθη

20.Γκουγκουστάμος Ζήσης  
21.Κόφφας  Γεώργιος                 
22.Παρθένης   Σωτήριος    
23.Βαβύλης   Αθανάσιος

24.Κολότσιος    Απόστολος

25.---------------------                                                                                                            
26.Σπανός Θεόδωρος                
27.Καϊκης  Γεώργιος                      

	Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

	 1. Λάππας Χρήστος
 2. 
 3.
	4.                                                                                  
       5. 

       6.


                                     Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν & έχουν νόμιμα  προσκληθεί 

                                     Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως 

Μετά από αυτό ο  Πρόεδρος εισηγούμενος το 11ο  θέμα της  ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την από 14-11-2008 εισήγηση της Δ/νσης Τεχν.Υπηρεσιών του Δήμου (υπογράφεται από την Δ/ντρια κ.Τσαπάλα & την κ.Παπαευθυμίου) στην οποίο αναφέρονται τα εξής:
ΘΕΜΑ:  Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΩΝ  

              ΟΔΩΝ ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ - ΚΟΥΤΣΟΥΦΛΙΑΝΗΣ ΣΤΟ ΛΗΘΑΙΟ ΠΟΤΑΜΟ»

Η Μελέτη  του έργου προϋπολογισμού  723.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α θεωρήθηκε από την Δ/νση  Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Τρικκαίων.

Χρηματοδότηση : Το έργο εντάχθηκε για χρηματοδότηση στο Γ’ ΚΠΣ.

Στη συνέχεια το έργο δημοπρατήθηκε στις 28/09/2007 και ανάδοχος ανακηρύχθηκε η                              εταιρία ΚΑΡΑΤΖΟΥΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ, με την οποία υπογράφθηκε και η προγραμματική Σύμβαση στις 03/12/2007, ποσού 601.408,20 € (χωρίς το ΦΠΑ).

Η έναρξη των εργασιών πραγματοποιήθηκε στις 03-12-2007 και η λήξη αυτών  θα πραγματοποιηθεί στις 3-12-2008.  

Ο παρών 1ος ΑΠΕ ποσού 738.887,01€ (δαπάνης εργασιών 620.913,45€ και δαπάνης ΦΠΑ 117.973,56€) ήτοι με υπέρβαση από το αρχικό ποσό του συμφωνητικού κατά 23.211,25€, συντάχθηκε για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις των συμβατικών ποσοτήτων, όπως αυτές προέκυψαν κατά την κατασκευή του έργου και κρίνονται απαραίτητες για την αρτιότητα αυτού, καθώς επίσης και την αύξηση της δαπάνης αναθεώρησης. 

Έτσι λοιπόν μετά τα παραπάνω, εισηγούμαστε την έγκριση του επισυναπτόμενου 1ου ΑΠΕ του έργου, με τα παρακάτω οικονομικά στοιχεία:

· Αρχική Σύμβαση + ΦΠΑ               = 715.675,76 €

· 1ος ΑΠΕ (Τακτοποιητικός) + ΦΠΑ = 738.887,01  €

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της υπηρεσίας 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    Ομόφωνα 
Εγκρίνει  τον 1ο ΑΠΕ του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΩΝ  ΟΔΩΝ ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ - ΚΟΥΤΣΟΥΦΛΙΑΝΗΣ ΣΤΟ ΛΗΘΑΙΟ ΠΟΤΑΜΟ» με τα παρακάτω οικονομικά στοιχεία:

· Αρχική Σύμβαση + ΦΠΑ               = 715.675,76 €

· 1ος ΑΠΕ (Τακτοποιητικός) + ΦΠΑ = 738.887,01  €                                     

Ο παρών 1ος ΑΠΕ ποσού 738.887,01€ (δαπάνης εργασιών 620.913,45€ και δαπάνης ΦΠΑ 117.973,56€) ήτοι με υπέρβαση από το αρχικό ποσό του συμφωνητικού κατά 23.211,25€, συντάχθηκε για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις των συμβατικών ποσοτήτων, όπως αυτές προέκυψαν κατά την κατασκευή του έργου και κρίνονται απαραίτητες για την αρτιότητα αυτού, καθώς επίσης και την αύξηση της δαπάνης αναθεώρησης. 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό  503/2008                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
   ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.     
ΤΑ ΜΕΛΗ

ΜΙΧΑΗΛ ΤΑΜΗΛΟΣ
    

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΛΟΔΗΜΟΣ
Ακριβές αντίγραφο

Τρίκαλα   /   /2008
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ ΤΑΜΗΛΟΣ
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