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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Τρίκαλα    /    /2008                                              
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ                                                     Αρ. Πρωτ.:                     

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ


ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣ/ΞΗΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΟΥ

ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΔΗΜ. ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ.Σ.
              ΠΡΟΣ

Πληροφορίες:Ι. Σούλιος                                   Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ AΥΤ/ΣΗΣ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ:ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 22                       & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

ΤΑΧ. ΚΩΔ: 42 100                                      ΤΜΗΜΑ: ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ & Ν.Π.Δ.Δ.

ΤΗΛ. 24310 63264                                                   Οδός Κολοκοτρώνη 30                                                         

FAX  24310 77569                                                           Τρίκαλα

                                                                          KOIN/ΣΗ: 1.Γραμματεία Δ.Σ.

                                                                                             2.κ.Τσαπάλα 

                                                                                             3.κ. Κάλφα
                                                                                             4.Αρχείο                                                 
ΘΕΜΑ: Αποστολή της αριθ. 76/2008 Α.Δ.Σ «Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΨΕΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΑ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΑ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ» μέχρι 11-05-2008».

ΣΧΕΤΙΚΑ:

Σας στέλνουμε κεκυρωμένο απόσπασμα του πρακτικού συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου της  14/02/2008 που διαλαμβάνει: την αρ.76/2008 απόφαση αυτού, μετά του αποδεικτικού δημοσιεύσεως και των λοιπών σχετικών εγγράφων & παρακαλούμε όπως προέλθετε εις τον κατά νόμο έλεγχο της απόφασης αυτής.

Ο ΔΗΜΑΡΧΩΝ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΚΗΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Εκ του πρακτικού της αριθ. 3ης/2008 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τρικκαίων 

ΑΡ.  ΑΠΟΦ. 76/2008
	Περίληψη

«Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΨΕΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΑ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΑ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ» μέχρι 11-05-2008».




 Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τρικκαίων 

Τρίκαλα & στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Τρικκαίων σήμερα  14-02-2008 ημέρα Πέμπτη  &   ώρα  20:00   μ.μ. συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν της από  08-02-2008 προσκλήσεως του Προέδρου που έχει επιδοθεί στο καθένα σύμβουλο σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/2006 (ΔΚΚ) παρόντος & του Δημάρχου κ. Μιχαήλ Ταμήλου.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμος απαρτία δεδομένου ότι επί  συνόλου 27 μελών βρέθηκαν   παρόντα είκοσι επτά  (27) μέλη ήτοι:

	ΠΑΡΟΝΤΕΣ

	1. Αργυροπούλου–Καλλιάρα Ελένη              

2. Βράντζα     Παναγιώτα

3. Δεληλίγκας     Χαράλαμπος

4. Ζολώτας  Απόστολος

5. Καταβούτα –Κατσίκη  Ελένη            

6. Μαραγκός    Δημήτριος

7. Μπαλοδήμος   Γεώργιος

8.Μπρουζούκη -Αλεξίου  Νικολέτα

9. Νάκης    Βασίλειος

10. Ντιροκάλτση Πηνελόπη

11.Παζαϊτης   Δημήτριος

12. Παπαϊωάννου Βασίλειος 

13. Παπαστεργίου Δημήτριος 

14. Πολυμερόπουλος Αλέξανδρος 
	15.Σακκάς    Στεφ.  του Λάμπρου
16. Σακκάς   Στέφ.  του Σωτηρίου                                                                                  
17. Τσιάρας  Αθανάσιος

18. Αγγελής    Άγγελος                    19. Γάλλου-Δαλκαφούκη Χρυσάνθη
20. Γκουγκουστάμος Ζήσης  
21. Κόφφας  Γεώργιος  

22. Παρθένης   Σωτήριος

23. Βαβύλης   Αθανάσιος

24. Κολότσιος    Απόστολος
25Λάππας Χρήστος
26. Σπανός Θεόδωρος                

27. Καϊκης  Γεώργιος                      

	Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

	 1. 
 2. 


	3.   
       4.                                                                                                              




                                     Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν & έχουν νόμιμα  προσκληθεί 

                                     Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως 

Γίνεται μνεία ότι αποχώρησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1)Καταβούτα Ελ. & 2)Λάππας Χρ 
Μετά από αυτό ο κ. πρόεδρος  εισηγούμενος το 13ο θέμα της  ημερησίας διάταξης, έθεσε  υπόψη του Συμβουλίου την από 07-02-2008 εισήγηση της Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών του Δήμου (υπογράφεται από τις κες Τσαπάλα & Κάλφα) στην οποία αναφέρονται τα εξής:

ΕΡΓΟ: «ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΨΕΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΑ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΑ  

           ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ»

ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 495.442,82€

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΔΕΚΤΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΘΕΜΑ: «Εισήγηση προς το Δ.Σ. για την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΨΕΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΑ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΑ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ»

Μετά την με αριθμ. 6565/06-12-2007 αίτηση του αναδόχου για παράταση προθεσμίας περαίωσης, εισηγούμαστε την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του παραπάνω έργου η οποία έληγε την 12-01-2008, μέχρι την 11-05-2008.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω εισήγηση της Υπηρεσίας 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ομόφωνα 
- Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας  περαίωσης του έργου: «ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΨΕΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΑ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΑ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ»

μέχρι 11-05-2008
Η παρούσα απόφαση έλαβε  αυξ. αριθμό     76/2008
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                  ΤΑ ΜΕΛΗ

ΜΙΧΑΗΛ ΤΑΜΗΛΟΣ                                                  

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΜΠΑΛΟΔΗΜΟΣ
Ακριβές Αντίγραφο

Τρίκαλα      /   /2008
Ο ΔΗΜΑΡΧΩΝ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΚΗΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
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