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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Τρίκαλα    /    /2009                                              

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ                                                            Αρ. Πρωτ.:                     

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ


ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣ/ΞΗΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΟΥ

ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΔΗΜ. ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ.Σ.
              ΠΡΟΣ

Πληροφορίες:Ι. Σούλιος                                   Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ AΥΤ/ΣΗΣ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ:ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 22                       & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

ΤΑΧ. ΚΩΔ: 42 100                                      ΤΜΗΜΑ: ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ & Ν.Π.Δ.Δ.

ΤΗΛ. 24313 51188                                                   Οδός Κολοκοτρώνη 30                                                         

FAX  24310 77569                                                           Τρίκαλα

                                                                          KOIN/ΣΗ: 1.Γραμματεία Δ.Σ.

                                                                                             2.κ.Τσαπάλα 

                                                                                             3.Αρχείο 
ΘΕΜΑ: Αποστολή της αριθ. 29/2009 Α.Δ.Σ «Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΕΡΚΙΔΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ» μέχρι 04-02-2009».

ΣΧΕΤΙΚΑ:

Σας στέλνουμε κεκυρωμένο απόσπασμα του πρακτικού συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου της  15/01/2009 που διαλαμβάνει: την αρ.29/2009 απόφαση αυτού, μετά του αποδεικτικού δημοσιεύσεως και των λοιπών σχετικών εγγράφων & παρακαλούμε όπως προέλθετε εις τον κατά νόμο έλεγχο της απόφασης αυτής.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ  Κ. ΤΑΜΗΛΟΣ
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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Εκ του πρακτικού της αριθ. 2ης/2009 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τρικκαίων 

ΑΡ.  ΑΠΟΦ. 29/2009
	Περίληψη

«Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΕΡΚΙΔΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ» μέχρι 04-02-2009».


 Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τρικκαίων 

Τρίκαλα & στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Τρικκαίων σήμερα  15-01-2009 ημέρα Πέμπτη &   ώρα  20:00   μ.μ. συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν της από  09-01-2009 προσκλήσεως του Προέδρου που έχει επιδοθεί στο καθένα σύμβουλο σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/2006 (ΔΚΚ) παρόντος & του Δημάρχου κ. Μιχαήλ Ταμήλου.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμος απαρτία δεδομένου ότι επί  συνόλου 27 μελών βρέθηκαν   παρόντα είκοσι τέσσερα  (24)  μέλη ήτοι:

	ΠΑΡΟΝΤΕΣ

	1. Αργυροπούλου–Καλλιάρα Ελένη

2. Βράντζα     Παναγιώτα             

3. Δεληλίγκας     Χαράλαμπος

4. Καταβούτα –Κατσίκη  Ελένη  

5. Μαραγκός    Δημήτριος         

6. Μπαλοδήμος   Γεώργιος

       7. Νάκης    Βασίλειος

8.Ντιροκάλτση Πηνελόπη
       9. Μπρουζούκη -Αλεξίου  Νικολέτα
     10.Παζαϊτης   Δημήτριος

     11.Παπαϊωάννου Βασίλειος

     12.Παπαστεργίου Δημήτριος     
	       13.Πολυμερόπουλος Αλέξανδρος             

       14. Σακκάς    Στεφ.  του Λάμπρου

15. Σακκάς   Στέφ.  του Σωτηρίου 16. Τσιάρας  Αθανάσιος                                                                            

17. Αγγελής    Άγγελος 

18. Γάλλου-Δαλκαφούκη Χρυσάνθη   

19.Γκουγκουστάμος Ζήσης  

20.Κόφφας  Γεώργιος 
21. Κολότσιος    Απόστολος

22. Λάππας Χρήστος  

23. Σπανός Θεόδωρος                                                                                                                       

24.  Καϊκης  Γεώργιος                

	Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

	 1. Ζολώτας  Απόστολος

 2.  Παρθένης   Σωτήριος        
	4. Βαβύλης   Αθανάσιος

5. 


                                     Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν & έχουν νόμιμα  προσκληθεί 

                                     Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως 

Μετά από αυτό ο κ. πρόεδρος  εισηγούμενος το 21ο θέμα της  ημερησίας διάταξης, έθεσε  υπόψη του Συμβουλίου την από  23-12-2008 εισήγηση της Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών του Δήμου (υπογράφεται από την  κα Τσαπάλα ) στην οποία αναφέρονται τα εξής:

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας περαίωσης  του έργου:

            «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΕΡΚΙΔΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ  

              ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ»

Η Υπηρεσία μας, εξετάζοντας την ως άνω σχετική αίτηση της αναδόχου Κοινοπραξίας, της οποίας η προθεσμία περαίωσης του παραπάνω έργου λήγει στις 05-01-2009, σας γνωστοποιεί τα παρακάτω:

- Η υπογραφή της Σύμβασης πραγματοποιήθηκε στις 11-11-2008, αλλά για την ολοκλήρωση των εκσκαφών έπρεπε να γίνει μεταφορά του υπάρχοντος δικτύου ύδρευσης εκτός της περιμέτρου του υπό κατασκευή κτιρίου, χωρίς όμως να διακοπεί η παροχή νερού στο κλειστό γυμναστηρίου, με αποτέλεσμα  την καθυστέρηση του έργου.

- Ήταν αδύνατο να εκτελεστούν υπαίθριες εργασίες κατά τις ημερομηνίες έντονης βροχόπτωσης που αναφέρονται στην αίτηση  του αναδόχου.

- Επίσης κατά τις ημερομηνίες διεξαγωγής αγώνων καλαθοσφαίρισης της ομάδας του ΑΣΤ Τρίκαλα.

- Δεν δύναται να πραγματοποιηθούν εργασίες κατά τις επίσημες αργίες.

- Γίνεται απορρόφηση της δαπάνης των απροβλέπτων με αποτέλεσμα να αυξάνεται το εργολαβικό αντικείμενο των εργασιών της σύμβασης.

Σύμφωνα με τους παραπάνω λόγους, αλλά και όλους τους υπόλοιπους που αναγράφονται στην ως άνω σχετική αίτηση του Αναδόχου,

Εισηγούμαστε

Την παράταση προθεσμίας κατασκευής του έργου μέχρι 04-02-2009

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω εισήγηση της Υπηρεσίας 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ομόφωνα 
- Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας  περαίωσης του έργου: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΕΡΚΙΔΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ » μέχρι 04-02-2009
Η παρούσα απόφαση έλαβε  αυξ. αριθμό  29/2009
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                  ΤΑ ΜΕΛΗ

ΜΙΧΑΗΛ ΤΑΜΗΛΟΣ                                                  

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΜΑΡΑΓΚΟΣ
Ακριβές Αντίγραφο

Τρίκαλα      /   /2009
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ  Κ. ΤΑΜΗΛΟΣ
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