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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Τρίκαλα    /    /2009                                              

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ                                                            Αρ. Πρωτ.:                     

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ


ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣ/ΞΗΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΟΥ

ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΔΗΜ. ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ.Σ.
              ΠΡΟΣ

Πληροφορίες:Ι. Σούλιος                                   Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ AΥΤ/ΣΗΣ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ:ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 22                       & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

ΤΑΧ. ΚΩΔ: 42 100                                      ΤΜΗΜΑ: ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ & Ν.Π.Δ.Δ.

ΤΗΛ. 24313 51188                                                   Οδός Κολοκοτρώνη 30                                                         

FAX  24310 77569                                                           Τρίκαλα

                                                            KOIN/ΣΗ: 1.Γραμματεία Δ.Σ.

                                                                              2.κ.Ταταέτη 

                                                                              3.κ.Γκαϊλα                                                       

                                                                              4.

                                                                              5.Αρχείο                                                 

ΘΕΜΑ: Αποστολή της αριθ.35./2009 Α.Δ.Σ «Εγκριση παράτασης προθεσμίας 

               εκτέλεσης  του έργου: «Εσωτερικός Δακτύλιος Τρικάλων «Αγ.Μονής -Δέλτα 

              Λαρίσης» 2ο Τμήμα μέχρι 17/4/2009». 
ΣΧΕΤΙΚΑ:

Σας στέλνουμε κυρωμένο απόσπασμα του πρακτικού συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου της  29/01/2009 που διαλαμβάνει: την αρ.35/2009 απόφαση αυτού, μετά του αποδεικτικού δημοσιεύσεως και των λοιπών σχετικών εγγράφων & παρακαλούμε όπως προέλθετε εις τον κατά νόμο έλεγχο της απόφασης αυτής.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ  Κ. ΤΑΜΗΛΟΣ
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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Εκ του πρακτικού της αριθ. 3ης/2009 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τρικκαίων 

ΑΡ.  ΑΠΟΦ.35/2009
	Περίληψη

  «Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης  του έργου: «Εσωτερικός Δακτύλιος Τρικάλων Αγ.Μονής -Δέλτα Λαρίσης» 2ο Τμήμα μέχρι 17/4/2009». 


 Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τρικκαίων 

Τρίκαλα & στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Τρικκαίων σήμερα  29-01-2009 ημέρα Πέμπτη &   ώρα  20:00   μ.μ. συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν της από 23-01-2009 προσκλήσεως του Προέδρου που έχει επιδοθεί στο καθένα σύμβουλο σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/2006 (ΔΚΚ) παρόντος & του Δημάρχου κ. Μιχαήλ Ταμήλου.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμος απαρτία δεδομένου ότι επί  συνόλου 27 μελών βρέθηκαν   παρόντα είκοσι τέσσερα  (24)  μέλη ήτοι:

	ΠΑΡΟΝΤΕΣ

	1. Αργυροπούλου–Καλλιάρα Ελένη

2. Βράντζα     Παναγιώτα             

3. Δεληλίγκας     Χαράλαμπος

4. Ζολώτας  Απόστολος
5. Καταβούτα –Κατσίκη  Ελένη  

6. Μαραγκός    Δημήτριος         

7. Μπαλοδήμος   Γεώργιος

       8. Νάκης    Βασίλειος

9.Ντιροκάλτση Πηνελόπη
     10.-----------------------------
     11.Παζαϊτης   Δημήτριος

     12.Παπαϊωάννου Βασίλειος

     13.Παπαστεργίου Δημήτριος     
	       14.Πολυμερόπουλος Αλέξανδρος             

       15. Σακκάς    Στεφ.  του Λάμπρου

16. Σακκάς   Στέφ.  του Σωτηρίου 17. Τσιάρας  Αθανάσιος                                                                            

18. Αγγελής    Άγγελος 

19. Γάλλου-Δαλκαφούκη Χρυσάνθη   

20.Γκουγκουστάμος Ζήσης  

21.Κόφφας  Γεώργιος 
22.------------------------                                                               23. Βαβύλης   Αθανάσιος                                 24.Κολότσιος    Απόστολος

25.---------------------------- 

26. Σπανός Θεόδωρος                                                                                                                       

27.  Καϊκης  Γεώργιος                

	Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

	 1.Μπρουζούκη -Αλεξίου  Νικολέτα
 2. Παρθένης   Σωτήριος  

3. Λάππας Χρήστος  
	4. 

5. 

6.


                                     Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν & έχουν νόμιμα  προσκληθεί 

                                     Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως 

Μετά από αυτό & προ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ο κ. Πρόεδρος , έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την από 16 Ιανουαρίου 2009 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών (υπογράφεται από τον κ.Ταταέτη και τον κ.Γκαϊλα) στην οποία αναφέρονται τα εξής:

  ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης  του έργου: «Εσωτερικός Δακτύλιος Τρικάλων 

   «Αγ.Μονής -Δέλτα Λαρίσης» 2ο Τμήμα από Χ.Θ.1+627,18 μέχρι Χ.Θ.3+286,16»
Λαμβάνοντας υπόψη:

1.Την από 17-5-2007 σύμβαση κατασκευής έργου (Συμφωνητικό) ποσού 2.128.140,51 € με 

    ΦΠΑ

2.Το γεγονός ότι λόγω τεχνικών δυσκολιών που προέκυψαν κατά την κατασκευή του έργου 

    που είχαν σαν αποτέλεσμα τη μη δυνατότητα περαίωσης αυτού εντός του συμβατικού 

    χρόνου (17-1-2009)

3.Το ότι το έργο χρηματοδοτείται από το Γ’ΚΠΣ

4.Το ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα χρηματοδότησης παρατάθηκε μέχρι τις 30-6-2009

5.Το άρθρο 36 & 8 του Π.Δ.609/85

6.Το άρθρο 5 & 4 του Ν.1418/84

                                                     ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

Τη χορήγηση παρατάσεως προθεσμίας εκτέλεσης του εν θέματι έργου μέχρι την 17-4-2009 προκειμένου να ολοκληρωθεί το τμήμα από την οδό Καρδίτσης μέχρι την οδό Πατουλιάς

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω εισήγηση
& έκρινε το κατεπείγον του θέματος
                                                        Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ομόφωνα

Εγκρίνει το κατεπείγον του θέματος

Εγκρίνει την Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης  του έργου: «Εσωτερικός Δακτύλιος Τρικάλων 

 «Αγ.Μονής -Δέλτα Λαρίσης» μέχρι 17-04-2009 προκειμένου να ολοκληρωθεί το τμήμα από την οδό Καρδίτσης μέχρι την οδό Πατουλιάς.

Η παρούσα απόφαση έλαβε  αυξ. αριθμό  35/2009
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                  ΤΑ ΜΕΛΗ

ΜΙΧΑΗΛ ΤΑΜΗΛΟΣ                                                  

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΜΑΡΑΓΚΟΣ
Ακριβές Αντίγραφο

Τρίκαλα      /   /2009
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ  Κ. ΤΑΜΗΛΟΣ
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