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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Τρίκαλα    /    /2009                                              

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ                                                            Αρ. Πρωτ.:                     

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ


ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣ/ΞΗΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΟΥ

ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΔΗΜ. ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ.Σ.
              ΠΡΟΣ

Πληροφορίες:Ι. Σούλιος                                   Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ AΥΤ/ΣΗΣ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ:ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 22                       & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

ΤΑΧ. ΚΩΔ: 42 100                                      ΤΜΗΜΑ: ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ & Ν.Π.Δ.Δ.

ΤΗΛ. 24313 51188                                                   Οδός Κολοκοτρώνη 30                                                         

FAX  24310 77569                                                           Τρίκαλα

                                                            KOIN/ΣΗ: 1.Γραμματεία Δ.Σ.

                                                                              2.κ.Τσιάρα 

                                                                              3.κ.Γιαννούση                                                       

                                                                              4.

                                                                              5.Αρχείο                                                 

ΘΕΜΑ: Αποστολή της αριθ.36./2009 Α.Δ.Σ «Εγκριση παράτασης προθεσμίας 

               εκτέλεσης  του έργου: «Διαμόρφωση πεζοδρόμων πόλης & συνοικισμών 

               (Β’υποέργο) » μέχρι 23-5-2009. 

ΣΧΕΤΙΚΑ:

Σας στέλνουμε κυρωμένο απόσπασμα του πρακτικού συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου της  29/01/2009 που διαλαμβάνει: την αρ.36/2009 απόφαση αυτού, μετά του αποδεικτικού δημοσιεύσεως και των λοιπών σχετικών εγγράφων & παρακαλούμε όπως προέλθετε εις τον κατά νόμο έλεγχο της απόφασης αυτής.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ  Κ. ΤΑΜΗΛΟΣ
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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Εκ του πρακτικού της αριθ. 3ης/2009 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τρικκαίων 

ΑΡ.  ΑΠΟΦ.36/2009
	Περίληψη

  «Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης  του έργου: Διαμόρφωση πεζοδρόμων πόλης & συνοικισμών (Β’υποέργο) μέχρι 23/5/2009». 


 Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τρικκαίων 

Τρίκαλα & στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Τρικκαίων σήμερα  29-01-2009 ημέρα Πέμπτη &   ώρα  20:00   μ.μ. συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν της από 23-01-2009 προσκλήσεως του Προέδρου που έχει επιδοθεί στο καθένα σύμβουλο σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/2006 (ΔΚΚ) παρόντος & του Δημάρχου κ. Μιχαήλ Ταμήλου.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμος απαρτία δεδομένου ότι επί  συνόλου 27 μελών βρέθηκαν   παρόντα είκοσι τέσσερα  (24)  μέλη ήτοι:

	ΠΑΡΟΝΤΕΣ

	1. Αργυροπούλου–Καλλιάρα Ελένη

2. Βράντζα     Παναγιώτα             

3. Δεληλίγκας     Χαράλαμπος

4. Ζολώτας  Απόστολος
5. Καταβούτα –Κατσίκη  Ελένη  

6. Μαραγκός    Δημήτριος         

7. Μπαλοδήμος   Γεώργιος

       8. Νάκης    Βασίλειος

9.Ντιροκάλτση Πηνελόπη
     10.-----------------------------
     11.Παζαϊτης   Δημήτριος

     12.Παπαϊωάννου Βασίλειος

     13.Παπαστεργίου Δημήτριος     
	       14.Πολυμερόπουλος Αλέξανδρος             

       15. Σακκάς    Στεφ.  του Λάμπρου

16. Σακκάς   Στέφ.  του Σωτηρίου 17. Τσιάρας  Αθανάσιος                                                                            

18. Αγγελής    Άγγελος 

19. Γάλλου-Δαλκαφούκη Χρυσάνθη   

20.Γκουγκουστάμος Ζήσης  

21.Κόφφας  Γεώργιος 
22.------------------------                                                               23. Βαβύλης   Αθανάσιος                                 24.Κολότσιος    Απόστολος

25.---------------------------- 

26. Σπανός Θεόδωρος                                                                                                                       

27.  Καϊκης  Γεώργιος                

	Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

	 1.Μπρουζούκη -Αλεξίου  Νικολέτα
 2. Παρθένης   Σωτήριος  

3. Λάππας Χρήστος  
	4. 

5. 

6.


                                     Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν & έχουν νόμιμα  προσκληθεί 

                                     Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως 

Μετά από αυτό & προ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ο κ. Πρόεδρος , έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την από 12 Ιανουαρίου 2009 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών (υπογράφεται από την κ.Τσιάρα και τον κ.Γιαννούση) στην οποία αναφέρονται τα εξής:

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης  του έργου: «Διαμόρφωση πεζοδρόμων πόλης &   

              συνοικισμών (Β’υποέργο)
ΣΧΕΤΙΚΑ:82/19-01-09 αίτηση της αναδόχου κοινοπραξίας

Η υπηρεσία μας εξετάζοντας την ως άνω αίτηση της αναδόχου κοινοπραξίας και για τους λόγους τους οποίους επικαλείται

                                                     ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 

Τη  παράταση προθεσμίας περαίωσης  του εν θέματι έργου εως  την  23-5-2009 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω εισήγηση
& έκρινε το κατεπείγον του θέματος
                                                        Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ομόφωνα

Εγκρίνει το κατεπείγον του θέματος

Εγκρίνει την Παράταση προθεσμίας περαίωσης   του έργου: ««Διαμόρφωση πεζοδρόμων πόλης &  συνοικισμών (Β’υποέργο) μέχρι 23-05-2009

Η παρούσα απόφαση έλαβε  αυξ. αριθμό  36/2009
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                  ΤΑ ΜΕΛΗ

ΜΙΧΑΗΛ ΤΑΜΗΛΟΣ                                                  

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΜΑΡΑΓΚΟΣ
Ακριβές Αντίγραφο

Τρίκαλα      /   /2009
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ  Κ. ΤΑΜΗΛΟΣ
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