ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Τρίκαλα    /    /2006
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ                                                 Αρ. Πρωτ.

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ                         

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ & Δ/ΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ


ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣ/ΞΗΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΟΥ

ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΔΗΜ. ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ.Σ.
              ΠΡΟΣ

Πληροφορίες:Ι. Σούλιος                                   Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ AΥΤ/ΣΗΣ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ:ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 22                       & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

ΤΑΧ. ΚΩΔ: 42 100                                        Τμήμα Τοπ. Αυτ/σης & ΝΠΔΔ

ΤΗΛ. 24310 63264                                                          

FAX  24310 77569                                                           

                                                           ΚΟΙΝ/ΣΗ  1.Γραμματεία Δ.Σ.  

                                                                              2. Δ/τρια Τεχν. Υπ. κα Τσαπάλα
                                                                              3. Τεχν. Υπ. κ. Γιαννούση                                                                                                                                                                                                                      

                                                                              4.Αρχείο                                                                                                                                                                                                                                                                            

ΘΕΜΑ: Αποστολή της αριθ.59/2006 Α.Δ.Σ «Έγκριση Παράτασης περαίωσης του έργου «Κατασκευή Υπόγειου PARKING στην πλατεία Δικαστηρίων».
ΣΧΕΤΙΚΑ:

Σας στέλνουμε κεκυρωμένο απόσπασμα του πρακτικού συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου της 14/02/2006 που διαλαμβάνει: την αρ.59/2006 απόφαση αυτού, μετά του αποδεικτικού δημοσιεύσεως και των λοιπών σχετικών εγγράφων & παρακαλούμε όπως προέλθετε εις τον κατά νόμο έλεγχο της απόφασης αυτής.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ  Κ. ΤΑΜΗΛΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Εκ του πρακτικού της αριθ.2ης/2006 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου    Τρικκαίων 

ΑΡ.  ΑΠΟΦ. 59/2006
	Περίληψη

«Έγκριση Παράτασης περαίωσης του έργου «Κατασκευή Υπόγειου PARKING στην πλατεία Δικαστηρίων».


Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τρικκαίων 

Τρίκαλα & στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Τρικκαίων σήμερα           14-02-2006 ημέρα  Τρίτη   ώρα  8:00 μ.μ. συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν της από   09-02-2006 προσκλήσεως του Προέδρου που έχει επιδοθεί στο καθένα σύμβουλο σύμφωνα με τα άρθρα 94 & 108 του Π.Δ. 410/95 (ΔΚΚ) παρόντος & του Δημάρχου κ. Μιχαήλ Ταμήλου.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμος απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 25 μελών έχουν βρεθεί παρόντα είκοσι  πέντε (25) μέλη ήτοι:

	Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ

	  1. Αγγελής                  Άγγελος                     

  2. Αργυροπούλου       Ελένη                          

  3. Βαβύλης                 Αθανάσιος                 
  4. Βράντζα                  Παναγιώτα                               

  5. Γεωργολόπουλος    Ευάγγελος                

  6. Γκίμτσας                 Χρήστος                                    

  7. Ζολώτας                 Απόστολος                  

  8. Καϊκης                    Γεώργιος
  9. Καταβούτα             Ελένη 
10. Κατσάρος               Μιλτιάδης                                                                                              11. Κολότσιος              Απόστολος

12. Κωνσταντινίδου     Ιωάννα     

13. Λάππας                  Χρήστος                     
	14. Μαραγκός       Δημήτριος 

15. Μπαλοδήμος   Γεώργιος                                                                                    16. Μπρουζούκη   Νικολέτα
17. Νάκης              Βασίλειος
18. Ντιροκάλτση   Πηνελόπη
19. Παπαστεργίου  Δημήτριος

20. Πολυμερόπουλος   Αλέξ.

21. Σακκάς   Στεφ. του Λάμπρ

 22. Σακκάς  Στεφ. του Σωτηρίου                    

23. Σπαθής            Γεώργιος  

24. Σπανός            Θεόδωρος

25. Τσιάρας           Αθανάσιος

	Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

	 1. 
 2. 
 3. 
	4.

5.

6.


                                             Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν & έχουν προσκληθεί 

                                             Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως 

Γίνεται μνεία ότι αποχώρησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Ζολώτας Απ.,                            2) Κατσάρος Μιλτ. & 3) Σακκάς Στ. του Σωτηρίου.

Μετά από αυτό ο  Πρόεδρος εισηγούμενος το 21ο  θέμα της  ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την από 3/2/2006 εισήγηση  της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  (υπογράφεται από την κα Τσαπάλα ) στην οποία αναφέρονται τα εξής:

ΘΕΜΑ: «Παράταση προθεσμίας περαίωσης του Έργου: «Κατασκευή Υπογείου 

                 Parking και Διαμόρφωση Πλατείας Δικαστηρίων»

   Η Υπηρεσία μας εξετάζοντας την υπ’ Αριθ. Πρωτ.123/11-01-2006 αίτηση της αναδόχου, σας γνωστοποιεί τα παρακάτω:
      Το Έργο του υπογείου Parking της πλατείας Δικαστηρίων παραδόθηκε από την Ανάδοχο Κ/ξία ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΠΕ – Δ. ΤΣΟΓΙΑΣ, προς χρήση τον Μάιο του 2004.

     Κατά τη διάρκεια του Χειμώνα που ακολούθησε, παρατηρήθηκε εισροή υδάτων σε πολλά σημεία από την οροφή του Parking.Ο Εργολάβος προσπάθησε να στεγανοποιήσει την οροφή από την εσωτερική πλευρά της πλάκας οροφής του υπογείου, χωρίς να καταστεί δυνατή η στεγανοποίηση αυτής.
     Στις 19-09-2005 με το Α.Π. 4520/19-09-2005 έγγραφό μας, δώσαμε εντολή στην κατασκευάστρια Εταιρεία να προβεί στην αποξήλωση όλων των πλακιδίων και του ελαφρομπετού επικάλυψης της πλάκας και να προβεί σε στεγανοποίηση σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.

    Κατόπιν τούτων και επειδή οι εργασίες αυτής δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν κατά διάρκεια του χειμώνα, 

εισηγούμαστε και προτείνουμε,

την παράταση προθεσμίας κατασκευής του Έργου (για τις εργασίες που αφορούν μόνο την επικάλυψη – στεγανοποίηση του Parking), μέχρι 30/6/2006.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ΄ όψη την εισήγηση της υπηρεσίας  

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ομόφωνα

- Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας κατασκευής του Έργου του υπογείου Parking  και Διαμόρφωσης της πλατείας Δικαστηρίων, για τις εργασίες που αφορούν μόνο την επικάλυψη – στεγανοποίηση του Parking, μέχρι 30/6/2006 στην Κ/ξία ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΠΕ – Δ. ΤΣΟΓΙΑΣ,

Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό   59/2006
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                  ΤΑ ΜΕΛΗ

ΜΙΧΑΗΛ ΤΑΜΗΛΟΣ                                                   

ΓΕΩΡΓΙΟΣ   ΜΠΑΛΟΔΗΜΟΣ

Ακριβές Αντίγραφο

Τρίκαλα      /   /2006
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ  Κ. ΤΑΜΗΛΟΣ
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