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ΤΗΛ. 24310 63264                                                                  Τρίκαλα
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 ΚΟΙΝ/ΣΗ  1.Γραμματεία Δ.Σ.  

                    2.κ.Τσαπάλα 

                    3.κ.Κάλφα Σ.
                    4.                                                                                                                                                                                                                  

                    5.Αρχείο                                                                                                                                                                                                                                                                            

ΘΕΜΑ:Αποστολή της αριθ.286/2005 Α.Δ.Σ «Εγκριση  1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου 

              «Αναπλάσεις- Τσιμεντοστρώσεις-Πλακοστρώσεις Πεζοδρομίων-Ανάπλαση Κεντρικής 

                Πλατείας στα Σεισμόπληκτα του Δήμου Τρικκαίων».                        
ΣΧΕΤΙΚΑ:

Σας στέλνουμε κεκυρωμένο απόσπασμα του πρακτικού συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου της 14/07/2005 που διαλαμβάνει: την αρ.286/2005 απόφαση αυτού, μετά του αποδεικτικού δημοσιεύσεως και των λοιπών σχετικών εγγράφων & παρακαλούμε όπως προέλθετε εις τον κατά νόμο έλεγχο της απόφασης αυτής.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ  Κ. ΤΑΜΗΛΟΣ

          Συνημμένα:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Εκ του πρακτικού της αριθ.10ης/2005 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου    Τρικκαίων 

ΑΡ.  ΑΠΟΦ.   286/2005
	
	Περίληψη
       «Εγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Αναπλάσεις-

         Τσιμεντοστρώσεις-Πλακοστρώσεις Πεζοδρομίων-Ανάπλαση Κεντρικής 

 Πλατείας στα Σεισμόπληκτα του Δήμου Τρικκαίων».


Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τρικκαίων 

Τρίκαλα & στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Τρικκαίων σήμερα 14-07-2005 ημέρα  Πέμπτη  &  ώρα  7:30 μ.μ. συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν της από 08-07-2005 προσκλήσεως του Προέδρου που έχει επιδοθεί στο καθένα σύμβουλο σύμφωνα με τα άρθρα 94 & 108 του Π.Δ. 410/95 (ΔΚΚ) παρόντος & του Δημάρχου κ. Μιχαήλ Ταμήλου.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμος απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 25 μελών έχουν βρεθεί παρόντα είκοσι ένα  (21) μέλη ήτοι:

	Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ

	  1. Αγγελής                  Άγγελος                     

  2………………………………..                          

  3. Βαβύλης                 Αθανάσιος                 

  4……………………………….                               

  5. Γεωργολόπουλος    Ευάγγελος                

  6. Γκίμτσας                 Χρήστος                   

  7. Ζολώτας                 Απόστολος                  

  8. Καϊκης                    Γεώργιος
  9. Καταβούτα             Ελένη

10……………………………….                    
    11. Κολότσιος              Απόστολος

12. Κωνσταντινίδου     Ιωάννα     

13………………………………
	14. Μαραγκός       Δημήτριος 

15. Μπαλοδήμος   Γεώργιος                                                                                    16. Μπρουζούκη   Νικολέτα

17. Νάκης              Βασίλειος

18. Παπαστεργίου  Δημήτριος

19. Πολυμερόπουλος   Αλέξ.

20. Σακκάς   Στεφ. του Λάμπρ

21. Σακκάς  Στεφ. του Σωτηρίου          

22. Σαράντης        Μιχαήλ 
23. Σπαθής            Γεώργιος  

24. Σπανός            Θεόδωρος  

25. Τσιάρας           Αθανάσιος

	Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

	1. Αργυροπούλου       Ελένη 

 2. Βράντζα                  Παναγιώτα                                                  

 3. Κατσάρος               Μιλτιάδης                    
	4. Λάππας                  Χρήστος

5.

6.


                                            Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν & έχουν προσκληθεί 

                                            Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως  

Μετά από αυτό ο κ.πρόεδρος εισηγούμενος το 21ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την από 29-6-2005 εισήγηση της Πολεοδομίας (υπογράφεται από τον κ.Μπαλαμίτσα) στην οποία αναφέρονται τα εξής:
Α. ΓΕΝΙΚΑ    1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Η χρηματοδότηση του έργου θα γίνει με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Γ’ ΚΠΣ. Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ) ήτοι 25% από Εθνικούς Πόρους και 75% από το Ε.Τ.Π.Α.

2. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ
Η μελέτη του έργου συντάχθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Τρικκαίων και ανέρχεται στο ποσό των 145.028,00€ πλέον ΦΠΑ              (18%)  26.105,00€ συνολικού προϋπολογισμού 171.133,00€.

3. ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ
Η δημοπρασία του έργου έγινε την 30-6-2004 και της οποίας τα πρακτικά επικυρώθηκαν με τις υπ’ αριθμόν 211/2004 και 11522/2004 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και της Περ/κής Δ/νσης αντίστοιχα.

4. ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ
Στη δημοπρασία αναδείχθηκε μειοδότης η «ΣΙΔΗΡΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε.» με έκπτωση 36,00%.
5. ΣΥΜΒΑΣΗ
Η σύμβαση έχει υπογραφεί την 18-2-2005 και η προθεσμία του έργου είναι 6 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης δηλαδή την 17-8-2005.

Το συμφωνητικό υπεγράφη για το ποσό 109.525,12€ εκ’ των οποίων 92.817,90€ για εργασίες και 16.707,22€ για Φ.Π.Α.

Ο παρόν 1ος ΑΠΕ συντάχθηκε για να περιλάβει τις αυξομειώσεις ποσοτήτων ορισμένων εργασιών εις βάρος των απροβλέπτων, λόγω λάθος προμέτρησης, με σκοπό την αρτιότερη εκτέλεση του έργου.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΤΕΡΑ

	α) Επί πλέον
	ΜΕΛΕΤΗ
	ΕΚΤΕΛΕΣΘ.

	
	
	

	1. Αυξήθηκε η ποσότητα της καθαίρεσης
	    187,00
	   205,00

	     αόπλου σκυροδέματος
	
	

	2. Αυξήθηκε η ποσότητα αόπλου σκυροδέματος
	   170,00
	   255,00

	3. Αυξήθηκε η ποσότητα ξυλοτύπων
	     15,00
	     28,30

	4. Αυξήθηκε η ποσότητα πλακοστρώσεων
	1.908,00
	2.100,00

	5. Αυξήθηκε η ποσότητα υπόγειου καλωδίου 
    ΝΥΥ 5x2,5 mm2

	
	

	β)Επί έλλατον
	
	

	1. Μειώθηκε η ποσότητα εκσκαφών
	   164,00
	     83,48

	2. Μειώθηκε η ποσότητα φορτοεκφόρτωσης 
	   348,00
	   287,72

	3. Μειώθηκε η ποσότητα μεταφοράς
	3.480,00
	2.877,20

	4. Μειώθηκε η ποσότητα επένδυσης με λίθους
	   170,00
	   165,00  

	5. Μειώθηκε η ποσότητα άμμου
	     20,00
	       6,82

	6. Μειώθηκε η ποσότητα επίστρωσης με κυβόλιθους
	   530,00
	   500,00

	7. Υπόγειο καλώδιο NYY 5x4 mm2 εντός πλαστικού 

     σωλήνα Φ40-60atm.
	       1,00
	       0,00

	8. Φρεάτιο επισκέψεως ηλεκτρικών καλωδίων
	       1,00
	       0,00


Το συνολικό ποσό δεν υπερβαίνει το συμβατικό και παραμένει αμετάβλητο

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται αναλυτικότερα τα οικονομικά στοιχεία του έργου

1. Επέρχεται αύξηση στο κονδύλιο του ΦΠΑ μετά τον καθορισμό του ύψους του φόρου αυτού – που τέθηκε σε ισχύ από την 1/4/2005 – σε ποσοστό επί των εργασιών 19%, αντί του μέχρι τότε ισχύος ποσοστού (18%).

2. Οι προαναφερθείσες αυξήσεις θα καλυφθούν από το κονδύλιο των απροβλέπτων , στο οποίο επέρχεται ανάλογη μείωση.

3. Σύμφωνα με τα παραπάνω, όπως φαίνεται και στον 1ο Α.Π., οι επί μέρους δαπάνες διαμορφώνονται ως εξής:

	ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
	ΕΓΚΕΚΡΙΜ

ΑΠΟ

ΠΡΟΗΓ.

ΑΠΕ
	ΠΡΟΤΕΙΝ.

ΜΕ ΑΠΕ
	ΑΥΞΗΣΗ

(επί πλέον)
	ΜΕΙΩΣΗ

(επί έλλατον)

	Σύνολο
	  79.128,58
	
	  89.280,36
	11.275,57
	  1.185,84

	Απρόβλεπτα
	  11.869,29
	
	       937,53
	
	10.869,70

	Αναθεώρηση
	    1.820,03 
	
	    1.820,03
	
	

	Συν. Εργασ.
	  92.817,90
	
	  92.037,92
	11.204,64
	11.984,63

	ΦΠΑ 19%
	  16.707,22
	
	  17.487,20
	  2.128,88
	  2.277,08

	Διαφορά ΦΠΑ
	
	
	
	     928,19
	

	Γενικό σύνολ.
	109.525,12
	
	109.525,12
	14.261,71
	14.261,71


Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση
                                    Αποφασίζει ομόφωνα

       Εκρίνει τον  1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του έργου «Αναπλάσεις-Τσιμεντοστρώσεις-

       Πλακοστρώσεις Πεζοδρομίων-Ανάπλαση Κεντρικής Πλατείας στα Σεισμόπληκτα του Δήμου 

       Τρικκαίων».
  Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 286/2005
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.              ΤΑ ΜΕΛΗ

ΜΙΧΑΗΛ ΤΑΜΗΛΟΣ                                                            

                                         ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΜΠΑΛΟΔΗΜΟΣ

                                                    Ακριβές Αντίγραφο

                                                     Τρίκαλα      /   /2005      

                                                Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

                                                    ΜΙΧΑΗΛ  Κ. ΤΑΜΗΛΟΣ
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