ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     Τρίκαλα    /    /2005

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ                                                        Αρ. Πρωτ.

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ                         

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ & Δ/ΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ


ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣ/ΞΗΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΟΥ

ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ  & ΔΗΜ. ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ.Σ.
              ΠΡΟΣ

Πληροφορίες:Ι. Σούλιος                                         Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ AΥΤ/ΣΗΣ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ:ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 22                               & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

ΤΑΧ. ΚΩΔ: 42 100                                                   Τμήμα Τοπ. Αυτ/σης & ΝΠΔΔ

ΤΗΛ. 24310 63264                                                          

FAX  24310 77569                                             
  ΚΟΙΝ/ΣΗ  1.Γραμματεία Δ.Σ.  

                    2.κ.Κάλφα
                    3.ΔΕΚΤΕΤ                                                                                                                                                                                                                     

                    4.Αρχείο                                                                                                                                                                                                                                                                            

     ΘΕΜΑ:Αποστολή της αριθ.354/2005 Α.Δ.Σ «Εγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου 

                 «Αποπεράτωση  υποδομών   προσωρινού  οικισμού Τσιγγάνων στη Σωτήρα  Τρικάλων».
ΣΧΕΤΙΚΑ:

Σας στέλνουμε κεκυρωμένο απόσπασμα του πρακτικού συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου της 28/09/2005 που διαλαμβάνει: την αρ. 354/2005 απόφαση αυτού, μετά του αποδεικτικού δημοσιεύσεως και των λοιπών σχετικών εγγράφων & παρακαλούμε όπως προέλθετε εις τον κατά νόμο έλεγχο της απόφασης αυτής.

                                                 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

                                                           ΜΙΧΑΗΛ  ΤΑΜΗΛΟΣ
Συνημμένα:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Εκ του πρακτικού της αριθ.13ης/2005 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου    Τρικκαίων 

ΑΡ.  ΑΠΟΦ. 354 /2005
	
	Περίληψη
        «Εγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου «Αποπεράτωση 

 υποδομών   προσωρινού  οικισμού Τσιγγάνων στη Σωτήρα  Τρικάλων».


Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τρικκαίων 

Τρίκαλα & στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Τρικκαίων σήμερα 28-09-2005 ημέρα  Τετάρτη  &  ώρα  8.00 μ.μ. συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν της από 22-09-2005 προσκλήσεως του Προέδρου που έχει επιδοθεί στο καθένα σύμβουλο σύμφωνα με τα άρθρα 94 & 108 του Π.Δ. 410/95 (ΔΚΚ) παρόντος & του Δημάρχου κ. Μιχαήλ Ταμήλου.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμος απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 25 μελών έχουν βρεθεί παρόντα είκοσι  τρία  (23 ) μέλη ήτοι:

	Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ

	  1.Αγγελής                  Άγγελος                     

  2.Αργυροπούλου       Ελένη                         

  3.Βαβύλης                 Αθανάσιος                 

  4.Βράντζα                  Παναγιώτα                                                                                

  5.Γεωργολόπουλος    Ευάγγελος                

  6.Γκίμτσας                 Χρήστος                   

  7.Ζολώτας                 Απόστολος                  

  8.Καϊκης                    Γεώργιος
  9.-------------------------------
10. Κατσάρος               Μιλτιάδης                                        
    11. Κολότσιος              Απόστολος

12. Κωνσταντινίδου     Ιωάννα     

13. -----------------------------
	14. Μαραγκός       Δημήτριος 

15. Μπαλοδήμος   Γεώργιος                                                                                    16. Μπρουζούκη   Νικολέτα

17. Νάκης              Βασίλειος

18. Ντιροκάλτση Πηνελόπη
19. Παπαστεργίου  Δημήτριος 20. Πολυμερόπουλος   Αλέξ
21. Σακκάς  Στεφ. Του Λάμπρου          

22. Σακκάς  Στεφ. του Σωτηρίου          
23. Σπαθής            Γεώργιος  

24. Σπανός            Θεόδωρος  

25. Τσιάρας           Αθανάσιος

	Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

	1. Καταβούτα             Ελένη
 2. Λάππας                  Χρήστος 

 3.                     
	4.                                                      5.

6.


                                            Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν & έχουν προσκληθεί 

                                            Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως  

Μετά από αυτό ο κ.πρόεδρος εισηγούμενος το 23ο   θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την από 26-09-2005 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου  (υπογράφεται από την κ.Τσαπάλα) στην οποία αναφέρονται τα εξής:
ΘΕΜΑ: «2ος Α.Π.Ε.(Αυξομειώσεις ποσοτήτων) στο έργο ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ  ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
             ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΣΙΓΓΑΝΩΝ ΣΤΗΝ  ΣΩΤΗΡΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ».

  Με την πρόοδο των εργασιών στο εν θέματι έργο, την σύνταξη δύο πιστοποιήσεων συνολικού ποσού 101.628,21€ διαπιστώθηκε ότι στον προσωρινό οικισμό των τσιγγάνων Σωτήρας επήλθε συρρίκνωση του οικισμού  (μείωση πληθυσμού).

  Η μείωση του πληθυσμού οφείλεται στο γεγονός του ότι πάρα πολλές οικογένειες τσιγγάνων δανειοδοτήθηκαν από προγράμματα, προβήκαν στην αγορά οικοπέδων στα οποία ανέγειραν κατοικίες & ήδη κατοικούν και άλλοι συνεχίζουν να οικοδομούν.

  Τα νέα οικόπεδα με τις κατοικίες βρίσκονται πλησίον των οικισμών Κηπακίου και Αγ. Αποστόλων.

  Εισηγούμαστε την έγκριση του παρόντος Α.Π. που συντάχθηκε για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων που θα προκύψουν για τις ανάγκες κατασκευής έργων στις περιοχές που μεταφέρεται ο οικισμός και συγκεκριμένα:

1.Έργα υποδομής

2.Ασφαλτοστρώσεις

  3.Διαμορφώσεις κοινόχρηστων  χώρων

    4.Επέκταση δικτύου ΔΕΗ

    5.Ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης

Ως εκ τούτου δεν επέρχεται αλλαγή στο οικονομικό αντικείμενο της αρχικής σύμβασης και ο 2ος Α.Π.  κλείνει σε ισοζύγιο, σύμφωνα με το ποσό χρηματοδότησης από το Υ.Π.Ε.Σ.Δ.Δ.Α ήτοι: 
Ποσό προγραμματικής σύμβασης                      821.668,62 €

Ποσό χρηματοδότησης                                       290.099,46 €

1ος Α.Π.                                                               290.099,46 €
  2ος Α.Π.                                                               290.099,46 €
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της Υπηρεσίας  & την αριθμ.  298/2005   ΑΔΣ έγκριση 1ου Α.Π.
                                                        Αποφασίζει Ομόφωνα 
Εγκρίνει  τον 2ο Α.Π.Ε.(Αυξομειώσεις ποσοτήτων) του έργου «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ  ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΣΙΓΓΑΝΩΝ ΣΤΗΝ  ΣΩΤΗΡΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ».

Ο παρών Α.Π. συντάσσεται για την τακτοποίηση των αυξομειώσεων των ποσοτήτων που προβλεπόταν από τον 1ο Α.Π.Ε. οι οποίες κρίθηκαν απαραίτητες για την ολοκλήρωση του έργου.

Ως εκ τούτου δεν επέρχεται αλλαγή στο οικονομικό αντικείμενο της αρχικής σύμβασης και ο 2ος Α.Π.  κλείνει σε ισοζύγιο, σύμφωνα με το ποσό χρηματοδότησης από το Υ.Π.Ε.Σ.Δ.Δ.Α ήτοι: 

Ποσό προγραμματικής σύμβασης                      821.668,62 €

Ποσό χρηματοδότησης                                       290.099,46 €

1ος Α.Π.                                                               290.099,46 €
  2ος Α.Π.                                                               290.099,46 €
Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό 354/2005
                                           ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.              ΤΑ ΜΕΛΗ

ΜΙΧΑΗΛ ΤΑΜΗΛΟΣ                                                            

                                             ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΜΠΑΛΟΔΗΜΟΣ

                                                     Ακριβές Αντίγραφο

                                                     Τρίκαλα      /   /2005      

                                                     Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

                                                           ΜΙΧΑΗΛ  ΤΑΜΗΛΟΣ
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