ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Τρίκαλα    /    /2006

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ                                                 Αρ. Πρωτ.

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ                         

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ & Δ/ΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ


ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣ/ΞΗΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΟΥ

ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΔΗΜ. ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ.Σ.
                                 ΠΡΟΣ

Πληροφορίες:Ι. Σούλιος                                                  Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ AΥΤ/ΣΗΣ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ:ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 22                                     & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

ΤΑΧ. ΚΩΔ: 42 100                                                         Τμήμα Τοπ. Αυτ/σης & ΝΠΔΔ

ΤΗΛ. 24310 63264                                                          

FAX  24310 77569                                                           

                                                                                                 ΚΟΙΝ/ΣΗ 1.Γραμματεία Δ.Σ.

                                                                                                           2.κ.Τσαπάλα
                                                                                                           3.κ.Σαργιώτη  

                                                                                                           4.

                                                                                                           5. Αρχείο
ΘΕΜΑ: Αποστολή της αριθ.415/2006 Α.Δ.Σ «Έγκριση 1ου Α.Π και 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ. του έργου «Ανάπλαση – Βελτίωση Παραποτάμιων Περιοχών Αγ.Μονής-Αμπελοκήπων Μέχρι Γέφυρα Πυργετού».
ΣΧΕΤΙΚΑ:

Σας στέλνουμε κεκυρωμένο απόσπασμα του πρακτικού συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου της 05/12/2006 που διαλαμβάνει: την αρ.415/2006 απόφαση αυτού, μετά του αποδεικτικού δημοσιεύσεως και των λοιπών σχετικών εγγράφων & παρακαλούμε όπως προέλθετε εις τον κατά νόμο έλεγχο της απόφασης αυτής.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ  Κ. ΤΑΜΗΛΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Εκ του πρακτικού της αριθ.16ης/2006 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου    Τρικκαίων 

ΑΡ.  ΑΠΟΦ.415/2006

	Περίληψη

«Έγκριση 1ου Α.Π και 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ. του έργου «Ανάπλαση – Βελτίωση Παραποτάμιων Περιοχών Αγ.Μονής-Αμπελοκήπων Μέχρι Γέφυρα Πυργετού».


Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τρικκαίων 

Τρίκαλα & στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Τρικκαίων σήμερα 05-12-2006 ημέρα Τρίτη ώρα  8:00 μ.μ. συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν της από 29-11-2006 προσκλήσεως του Προέδρου που έχει επιδοθεί στο καθένα σύμβουλο σύμφωνα με τα άρθρα 94 & 108 του Π.Δ. 410/95 (ΔΚΚ) παρόντος & του Δημάρχου κ. Μιχαήλ Ταμήλου.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμος απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 25 μελών έχουν βρεθεί παρόντα  είκοσι δύο   (22 ) μέλη ήτοι:

	Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ

	  1. Αγγελής                  Άγγελος                     

  2. Αργυροπούλου       Ελένη                          

  3. Βαβύλης                 Αθανάσιος                 

  4. Βράντζα                  Παναγιώτα                               

  5. Γεωργολόπουλος    Ευάγγελος                

  6. -------------------------------                                     

  7. Ζολώτας                 Απόστολος                  

  8. Καϊκης                    Γεώργιος

  9. Καταβούτα             Ελένη 

10. Κατσάρος       Μιλτιάδης                                                                                                                                                                                               11. Κολότσιος              Απόστολος

12. Κωνσταντινίδου     Ιωάννα     

13. -----------------------------                 
	14. Μαραγκός       Δημήτριος 

15. Μπαλοδήμος   Γεώργιος                                                                                    16. -------------------------------
17. Νάκης              Βασίλειος
18. Ντιροκάλτση   Πηνελόπη
19. Παπαστεργίου  Δημήτριος

20. Πολυμερόπουλος   Αλέξ.

21. Σακκάς   Στεφ. του Λάμπρ

 22. Σακκάς  Στεφ. του Σωτηρίου                   

23. Σπαθής            Γεώργιος     

24. Σπανός            Θεόδωρος

25. Τσιάρας           Αθανάσιος

	Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

	 1. Γκίμτσας                 Χρήστος                                                                                               
 2. Λάππας                  Χρήστος                     
 3. Μπρουζούκη   Νικολέτα
	4.

5.

6.


                                             Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν & έχουν προσκληθεί 

                                             Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως 

Μετά από αυτό & προ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ο κ Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την από 1-12-2006 εισήγηση της Δ/νσης Τ.Υ. (υπογράφεται από την κ.Σαργιώτη )  στην οποία αναφέρονται τα εξής:

Η Μελέτη  του έργου προϋπολογισμού  300.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α θεωρήθηκε από την Δ/νση  Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Τρικκαίων.

Χρηματοδότηση : Το έργο εντάχθηκε για χρηματοδότηση στο πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ».

Στη συνέχεια το έργο δημοπρατήθηκε και ανάδοχος ανακηρύχθηκε η Κ/ξία ΒΗΣΣΑΡΑΚΟΣ - ΚΟΥΤΑΝΙΤΗΣ, με την οποία υπογράφθηκε και η προγραμματική Σύμβαση.

Η έναρξη των εργασιών πραγματοποιήθηκε στις 08-08-2006 & η λήξη προγραμματίστηκε για τις                                         

31-01-2007.

Λόγω αυξομειώσεων στις ποσότητες του αρχικού προϋπολογισμού καθώς και την κάλυψη για την δαπάνη νέων εργασιών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του έργου, συντάχθηκαν ο  1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του έργου (Α.Π.Ε.) & το 1ο Πρωτόκολλο  Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδος Εργασιών (Π.Κ.Ν.Τ.Μ.), τα οποία σας επισυνάπτουμε και παρακαλούμε για την έγκριση αυτών.

 Ο παρών Α.Π. συντάσσεται για την τακτοποίηση των αυξομειώσεων των ποσοτήτων που προβλέπονταν από την μελέτη και την σύνταξη νέων τιμών μονάδος εργασιών απαραίτητων για την ολοκλήρωση του έργου.

Μετά τα παραπάνω στην ουσία δεν επέρχεται καμία αύξηση στο οικονομικό αντικείμενο της αρχικής σύμβασης. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη την  ανωτέρω  εισήγηση
Ότι το θέμα είναι κατεπείγον                                                                                                                               

                                          
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ομόφωνα
 Εγκρίνει το κατεπείγον του θέματος  

Εγκρίνει τον  1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου (Α.Π.Ε.) & το 1ο Πρωτόκολλο  Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδος Εργασιών (Π.Κ.Ν.Τ.Μ.) του έργου «Ανάπλαση–Βελτίωση Παραποτάμιων Περιοχών Αγ.Μονής-Αμπελοκήπων Μέχρι Γέφυρα Πυργετού».
Ο παρών Α.Π. συντάσσεται για την τακτοποίηση των αυξομειώσεων των ποσοτήτων που προβλέπονταν από την μελέτη και την σύνταξη νέων τιμών μονάδος εργασιών απαραίτητων για την ολοκλήρωση του έργου.

Μετά τα παραπάνω στην ουσία δεν επέρχεται καμία αύξηση στο οικονομικό αντικείμενο της αρχικής σύμβασης. 
       Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό 415/2006

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
        Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ                           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.              ΤΑ ΜΕΛΗ

        ΜΙΧΑΗΛ ΤΑΜΗΛΟΣ         
                                                          ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΜΠΑΛΟΔΗΜΟΣ
Ακριβές Αντίγραφο

Τρίκαλα      /   /2006

Ο   ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ  Κ. ΤΑΜΗΛΟΣ
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