ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Τρίκαλα    /    /2007
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ                                                 Αρ. Πρωτ.

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ                         

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ & Δ/ΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ


ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣ/ΞΗΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΟΥ

ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΔΗΜ. ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ.Σ.
                           ΠΡΟΣ

Πληροφορίες:Ι. Σούλιος                                               Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ AΥΤ/ΣΗΣ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ:ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 22                                  & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

ΤΑΧ. ΚΩΔ: 42 100                                                  ΤΜΗΜΑ: ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ & Ν.Π.Δ.Δ.

ΤΗΛ. 24310 63264                                                   Οδός Κολοκοτρώνη 30 - Τρίκαλα                                                     

FAX  24310 77569                                                           

                                                                                                ΚΟΙΝ/ΣΗ  1.Γραμματεία Δ.Σ.  

                                                                                                                  2. κ.Γκαϊλα 

                                                                                                                  3.                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                  4.Αρχείο                                                                                                                                                                                                                                                                            

        ΘΕΜΑ:Αποστολή της αριθ.88/2007 Α.Δ.Σ «Εγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης 

        κατασκευής του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ» μέχρι  30-06-2007».

ΣΧΕΤΙΚΑ:

Σας στέλνουμε κεκυρωμένο απόσπασμα του πρακτικού συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου της 1/02/2007 που διαλαμβάνει: την αρ.88/2007 απόφαση αυτού, μετά του αποδεικτικού δημοσιεύσεως και των λοιπών σχετικών εγγράφων & παρακαλούμε όπως προέλθετε εις τον κατά νόμο έλεγχο της απόφασης αυτής.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ  Κ. ΤΑΜΗΛΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Εκ του πρακτικού της αριθ.3ης/2007 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τρικκαίων 

ΑΡ.  ΑΠΟΦ. 88/2007
	Περίληψη

  «Εγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης κατασκευής του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ» μέχρι                          30-06-2007».


Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τρικκαίων 

Τρίκαλα & στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Τρικκαίων σήμερα  1-02-2007 ημέρα  Πέμπτη   ώρα 8:00 μ.μ. συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν της από 26-01-2007 προσκλήσεως του Προέδρου που έχει επιδοθεί στο καθένα σύμβουλο σύμφωνα με το άρθρο 95 του N.3463/2006 (ΔKK) παρόντος & του Δημάρχου κ. Μιχαήλ Ταμήλου. Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμος απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα   είκοσι  επτά (27)  μέλη ήτοι:

	ΠΑΡΟΝΤΕΣ



	  1. Αγγελής                         Άγγελος 

  2. Αργυροπούλου-Καλλιάρα  Ελένη                   

  3. Βαβύλης                       Αθανάσιος

  4. Βράντζα                       Παναγιώτα

  5. Γάλλου-Δαλκαφούκη Χρυσάνθη                                                              

  6. Γκουγκουστάμος         Ζήσης

  7. Δεληλίγκας                  Χαράλαμπος

  8.  Ζολώτας                     Απόστολος 

  9. Καΐκης                         Γεώργιος                          10. Καταβούτα-Κατσίκη   Ελένη                                                                                                                                 
11. Κολότσιος                   Απόστολος

12. Κόφφας                       Γεώργιος 

13. Λάππας                       Χρήστος     
14. Μαραγκός                  Δημήτριος    


	15. Μπαλοδήμος         Γεώργιος

16. Μπρουζούκη-Αλεξίου Νικολέτα                                                                                  

17. Νάκης                   Βασίλειος

18. Ντιροκάλτση        Πηνελόπη

19. Παζαϊτης               Δημήτριος

20. Παπαϊωάννου        Βασίλειος

21. Παπαστεργίου       Δημήτριος

 22. Παρθένης               Σωτήριος

23. Πολυμερόπουλος   Αλέξ.  

24. Σακκάς   Στεφ. του Λάμπρ
25. Σακκάς  Στεφ. του  Σωτηρίου
26. Σπανός                   Θεόδωρος

27. Τσιάρας                 Αθανάσιος

	Α Π Ο Ν Τ Ε Σ



	 1. 
 2. 
	3. 

4.      


                               Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν & έχουν νόμιμα  προσκληθεί 

                               Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως 

Γίνεται μνεία ότι απουσίαζαν οι Δημ.Σύμβουλοι:1.Αγγελής Αγγ.2.Αργυροπούλου Ελ.3.Λάππας 

Χρ.4.Μπρουζούκη Νικ. 5.Σακκάς Στ.του Λάμπρ.6.Βαβύλης Αθ.& 7.Σπανός Θεόδ.

Μετά από αυτό ο κ.πρόεδρος εισηγούμενος το 21ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Συμβουλίου εισήγηση της Δ/νσης Τεχν.Υπηρεσιών   (υπογράφεται από τον κ.Γκαϊλα) στην οποία αναφέρονται τα εξής:

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΟΔΟΠΟΙΙΑ»

ΣΧΕΤ.: Α.Π. 188/15-01-2007 αίτηση του αναδόχου.

Η Υπηρεσία μας, εξετάζοντας την ως άνω σχετική αίτηση του αναδόχου, του  οποίου η προθεσμία περαίωσης του παραπάνω έργου λήγει στις 19-01-2007 και τα διαλαμβανόμενα σ’αυτήν καθώς επίσης και το γεγονός ότι, λόγω καιρικών συνθηκών κατά τη χειμερινή περίοδο οι εργασίες δυσχεραίνονται με αποτέλεσμα να καθυστερούν.

Εισηγούμαστε

Την παράταση προθεσμίας κατασκευής του έργου μέχρι 30-09-2007.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση  
                                                              Αποφασίζει Ομόφωνα
Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης κατασκευής του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ» μέχρι                          30-06-2007.
Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ.88/2007
                                                     ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
        Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ                            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.              ΤΑ ΜΕΛΗ

        ΜΙΧΑΗΛ ΤΑΜΗΛΟΣ                                                                                                                                                                                 

                                                             ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΜΠΑΛΟΔΗΜΟΣ
Ακριβές Αντίγραφο

Τρίκαλα      /   /2007
Ο   ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ  ΤΑΜΗΛΟΣ
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