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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Τρίκαλα    /   /2008                                              
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ                                                     Αρ. Πρωτ.:                     

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ


ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣ/ΞΗΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΟΥ

ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΔΗΜ. ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ.Σ.
              ΠΡΟΣ

Πληροφορίες:Ι. Σούλιος                                   Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ AΥΤ/ΣΗΣ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ:ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 22                       & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

ΤΑΧ. ΚΩΔ: 42 100                                      ΤΜΗΜΑ: ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ & Ν.Π.Δ.Δ.

ΤΗΛ. 24313 51188                                                  Οδός Κολοκοτρώνη 30                                                         

FAX  24310 77569                                                           Τρίκαλα                                            

                                                               ΚΟΙΝ/ΣΗ  1.Γραμματεία Δ.Σ.                                                                                                 
                                                                                 2.κ.Τσαπάλα
                                                                                 3.κ.Ταταέτη
                                                                                 4.κ.Γκαϊλα                                     

            5. Αρχείο 

ΘΕΜΑ:Αποστολή της αριθ.333/2008 Α.Δ.Σ «Απόρριψη  της με αριθ. πρωτ. 3515/10-07-08 Ένστασης του αναδόχου του έργου  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ (ΟΔΟΠΟΙΪΑ – ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ) ΣΥΝ/ΚΙΑΣ ΔΕΞΙΑ ΟΔΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ – ΠΥΛΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΜΟΝΗ» κ. Δημητρίου Λύτρα καθώς & την αριθ.πρωτ. 3759/23-07-08 Ειδική Δήλωση του αναδόχου».
ΣΧΕΤΙΚΑ:

Σας στέλνουμε κυρωμένο απόσπασμα του πρακτικού συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου της 21/08/2008 που διαλαμβάνει: την αρ.333/2008 απόφαση αυτού, μετά του αποδεικτικού δημοσιεύσεως και των λοιπών σχετικών εγγράφων & παρακαλούμε όπως προέλθετε εις τον κατά νόμο έλεγχο της απόφασης αυτής.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
                                                                  ΜΙΧΑΗΛ  ΤΑΜΗΛΟΣ
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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Εκ του πρακτικού της αριθ. 12ης/2008 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τρικκαίων 

ΑΡ.  ΑΠΟΦ.333/2008
	Περίληψη

«Απόρριψη  της με αριθ. πρωτ. 3515/10-07-08 Ένστασης του αναδόχου του έργου  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ (ΟΔΟΠΟΙΪΑ – ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ) ΣΥΝ/ΚΙΑΣ ΔΕΞΙΑ ΟΔΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ – ΠΥΛΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΜΟΝΗ» κ. Δημητρίου Λύτρα καθώς & την αριθ.πρωτ. 3759/23-07-08 Ειδική Δήλωση του αναδόχου» 


 Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τρικκαίων 

Τρίκαλα & στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Τρικκαίων σήμερα  21-08-2008 ημέρα Πέμπτη   &   ώρα  20:00   μ.μ. συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν της από  12-08-2008 προσκλήσεως του Προέδρου που έχει επιδοθεί στο καθένα σύμβουλο σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/2006 (ΔΚΚ) παρόντος & του Δημάρχου κ. Μιχαήλ Ταμήλου.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμος απαρτία δεδομένου ότι επί  συνόλου 27 μελών βρέθηκαν   παρόντα είκοσι  τρία  (23)  μέλη ήτοι:

	ΠΑΡΟΝΤΕΣ

	1. ----------------------------
2. Βράντζα     Παναγιώτα
3.Δεληλίγκας     Χαράλαμπος

4.Ζολώτας  Απόστολος

5.Καταβούτα –Κατσίκη  Ελένη            

6.Μαραγκός    Δημήτριος

7.Μπαλοδήμος   Γεώργιος

8.---------------------------- 

9.Νάκης    Βασίλειος

10.Ντιροκάλτση Πηνελόπη

11.Παζαϊτης   Δημήτριος

12.Παπαϊωάννου Βασίλειος 

13.Παπαστεργίου Δημήτριος 

14.Πολυμερόπουλος Αλέξανδρος 
	15.------------------------------ 
16.------------------------------ 
       17.Τσιάρας  Αθανάσιος
18.Αγγελής    Άγγελος

19.Γάλλου-Δαλκαφούκη Χρυσάνθη

20.Γκουγκουστάμος Ζήσης  
21.Κόφφας  Γεώργιος                 
22.Παρθένης   Σωτήριος    
23.Βαβύλης   Αθανάσιος

24.Κολότσιος    Απόστολος
25.Λάππας Χρήστος                                                                                                            
26.Σπανός Θεόδωρος                
27.Καϊκης  Γεώργιος                      

	Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

	 1.Αργυροπούλου–Καλλιάρα Ελένη              
 2.Μπρουζούκη -Αλεξίου  Νικολέτα   
 3.Σακκάς    Στεφ.  του Λάμπρου
	4.Σακκάς   Στέφ.  του Σωτηρίου                                                                                  
       5. 

       6.


                                     Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν & έχουν νόμιμα  προσκληθεί 

                                     Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως 

Γίνεται μνεία ότι αποχώρησε ο Δημ.Σύμβουλος:1.Δεληλίγκας Χαρ. 
Μετά από αυτό ο κ.πρόεδρος εισηγούμενος το 20ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την από 01-08-2008 εισήγηση  της Δ/νσης Τεχν.Υπηρεσιών  (υπογράφεται από την Δ/ντρια κ.Τσαπάλα  κ.Ταταέτη & κ.Γκαϊλα) στην οποία αναφέρονται τα εξής:

ΘΕΜΑ: Εξέταση της αριθ. πρωτ. 3515/10-07-08 Ένστασης και της αριθ. πρωτ.3759/23-07-08 Ειδικής Δήλωσης του αναδόχου του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ (ΟΔΟΠΟΙΪΑ – ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ)  ΣΥΝ/ΚΙΑΣ ΔΕΞΙΑ ΟΔΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ – ΠΥΛΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΜΟΝΗ»  

κ. Δημητρίου Λύτρα ΕΔΕ.

ΣΧΕΤΙΚΑ: α) Η αριθ. πρωτ. 3321/01-07-08 Ειδική Διαταγή

               β) Η αριθ. πρωτ. 3515/10-07-08 Ένσταση του Αναδόχου

               γ) Η αριθ. πρωτ. 3759/23-07-08 Ειδική Δήλωση του Αναδόχου

               δ) Το άρθρο 46 του Π.Δ. 609/85

               ε) Το άρθρο 48 του Π.Δ. 609/85  

Αφού λάβαμε υπ’ όψιν τα παραπάνω σχετικά, σας γνωρίζουμε τα κάτωθι:

Με την υπογραφή της αριθ. πρωτ. 4977  Σύμβασης την 10-10-2005 παρεδόθη  στον ανάδοχο κ. Δημ. Λύτρα πλήρης φάκελος της από τον Απρίλιο του 2005 συνταχθείσης Μελέτης του έργου, σύμφωνα με την οποία διενεργήθη και η δημοπρασία αυτού.

Στον κ. Δημ. Βλαχοσταθόπουλο, Τοπ. Μηχ/κο που προσέλαβε ο ανάδοχος του έργου κ. Δημ. Λύτρας για τις ανάγκες του έργου, παρεδόθησαν πλήρη σχέδια των Πολεοδομικών Ενοτήτων στην περιοχή του έργου από την Τοπ. Μηχ/κο της Υπηρεσίας μας κ. Ευαγγελία Τζέλη, καθώς και οδηγίες για την εφαρμογή τους. Τα ίδια σχέδια παρεδόθησαν και σε ηλεκτρονική μορφή προς διευκόλυνση της υλοποίησής τους επί του εδάφους.

Με βάση τα ανωτέρω σχέδια ο κ. Δημ. Βλαχοσταθόπουλος προέβη στη χάραξη και υλοποίηση των στοιχείων επί του εδάφους δια λογαριασμό του αναδόχου κ. Δημ. Λύτρα, ο οποίος και τον προσέλαβε για τον σκοπό αυτό. Άλλωστε σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την πιστή εφαρμογή των σχεδίων.

Την 13/03/2007 υποβάλλονται από τον ανάδοχο και υπογράφονται αυθημερόν από την Υπηρεσία μας το 1ο, 2ο, 3ο, 4ο και 5ο ΠΠΑΕ με τα συνοδευτικά επιμετρητικά σχέδια συνταχθέντα από τον Τοπ. Μηχ/κο κ. Αποστ. Τζάκο, τον οποίο προσέλαβε ο ανάδοχος του έργου κ. Δημ. Λύτρας για τον σκοπό αυτό και την ίδια ημερομηνία υπογράφεται και ο 4ος Λογ/σμος του έργου.

Στον Τοπ. Μηχ/κο κ. Αποστ. Τζάκο η κ. Ευαγγελία Τζέλη δίδει δια μια ακόμη φορά τα Πολεοδομικά Σχέδια της περιοχής του έργου και στην ηλεκτρονική τους μορφή.

Κατόπιν αυτοψίας από την Τοπογράφο της Υπηρεσίας μας κ. Ευαγγελία Τζέλη μετά την 13/03/2007 διαπιστώνεται λανθασμένη τοποθέτηση κρασπεδορείθρων σε τρεις δρόμους.

Μετά την ανωτέρω διαπίστωση καλείται τηλεφωνικά ο ανάδοχος του έργου κ. Δημ. Λύτρας και ο Τοπογράφος του κ. Απ. Τζάκος και αφού μεταβήκαμε επί τόπου του έργου προς υπόδειξη των συγκεκριμένων σημείων ο ανάδοχος του έργου κ. Δημ. Λύτρας μας διαβεβαίωσε ότι με την έναρξη των εργασιών ολοκλήρωσης του έργου θα προέβαινε εις την αποξήλωση και αποκατάστασή τους γεγονός το οποίο δεν έγινε ποτέ.

Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι η έκδοση από την Υπηρεσία μας της αριθ. πρωτ. 3321/01-07-2008 Ειδικής Διαταγής (α σχετικό) και η οποία είχε σαν συνέπεια την υποβολή από πλευράς του αναδόχου κ. Δημ. Λύτρα τόσον της Ενστάσεως (β σχετικό) όσον και της Ειδικής Δηλώσεως (γ σχετικό) τις οποίες καλείστε να εξετάσετε.    

Κατόπιν όλων των ανωτέρω και μόνο για τα θέματα που αφορούν το κατασκευαστικό τμήμα της εργολαβίας,

                                                   Ε ι σ η γ ο ύ μ ε θ α
Την απόρριψη τόσο της αριθ. πρωτ. 3515/10-07-08 Ενστάσεως του αναδόχου κ. Δημ. Λύτρα όσο και της αριθ. πρωτ. 3759/23-07-08 Ειδικής Δηλώσεως του ιδίου ως αβάσιμες και αναληθείς.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ΄ όψη την  ανωτέρω 

εισήγηση της υπηρεσίας  

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ομόφωνα

Απορρίπτει  την με αριθ. πρωτ. 3515/10-07-08 Ένσταση του αναδόχου του έργου  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ (ΟΔΟΠΟΙΪΑ – ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ) ΣΥΝ/ΚΙΑΣ ΔΕΞΙΑ ΟΔΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ – ΠΥΛΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΜΟΝΗ» κ. Δημητρίου Λύτρα ΕΔΕ. καθώς & την αριθ.πρωτ. 3759/23-07-08 Ειδική Δήλωση του αναδόχου, ως αβάσιμες και αναληθείς.                                                    

Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό 333/2008
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ                            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                  ΤΑ ΜΕΛΗ

ΜΙΧΑΗΛ ΤΑΜΗΛΟΣ                                                   

ΓΕΩΡΓΙΟΣ   ΜΠΑΛΟΔΗΜΟΣ

Ακριβές Αντίγραφο

Τρίκαλα      /   /2008
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

                                                                  ΜΙΧΑΗΛ  ΤΑΜΗΛΟΣ
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