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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Τρίκαλα    /   /2009                                              
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ                                                     Αρ. Πρωτ.:                     

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ


ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣ/ΞΗΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΟΥ

ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΔΗΜ. ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ.Σ.
              ΠΡΟΣ

Πληροφορίες:Ι. Σούλιος                                   Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ AΥΤ/ΣΗΣ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ:ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 22                       & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

ΤΑΧ. ΚΩΔ: 42 100                                      ΤΜΗΜΑ: ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ & Ν.Π.Δ.Δ.

ΤΗΛ. 24313 51188                                                  Οδός Κολοκοτρώνη 30                                                         

FAX  24310 77569                                                           Τρίκαλα                                            

                                                                                  KOIN/ΣΗ: 1.Γραμματεία Δ.Σ.                                                                           
                                                                                              2.κ.Τσαπάλα

                                                                                              3.κ.Κάλφα Σοφία
                                                                                              4.

                                                                                              5.Αρχείο                                                 

ΘΕΜΑ: Αποστολή της αριθ.578/2008 Α.Δ.Σ «Έγκριση 1ου   ΑΠΕ   του   έργου «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ – 
               ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ – ΔΕΝΔΡΟΗΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΩΝ      ΣΤΑ 
               ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΑ  ΔΗΜΟΥ   ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ».

ΣΧΕΤΙΚΑ:

Σας στέλνουμε κυρωμένο απόσπασμα του πρακτικού της συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου της 29/12/2008 που διαλαμβάνει: την αρ.578/2008 απόφαση αυτού, μετά του αποδεικτικού δημοσιεύσεως και των λοιπών σχετικών εγγράφων & παρακαλούμε όπως προέλθετε εις τον κατά νόμο έλεγχο της απόφασης αυτής.

Ο ΔΗΜΑΡΧOΣ  ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ ΤΑΜΗΛΟΣ 
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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Εκ του πρακτικού της αριθ. 20ης/2008 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τρικκαίων 

ΑΡ.  ΑΠΟΦ.578/2008

	Περίληψη

«Έγκριση 1ου ΑΠΕ   του   έργου    «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ – 
 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ   ΠΡΑΣΙΝΟΥ –  ΔΕΝΔΡΟΗΧΟ-  

ΠΕΤΑΣΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΑ ΔΗΜΟΥ 
              ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ».


 Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τρικκαίων 

Τρίκαλα & στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Τρικκαίων σήμερα  29-12-2008 ημέρα Δευτέρα &   ώρα  13:00 μεσημ.  συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν της από 23-12-2008  προσκλήσεως του Προέδρου που έχει επιδοθεί στο καθένα σύμβουλο σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/2006 (ΔΚΚ) παρόντος & του Δημάρχου κ. Μιχαήλ Ταμήλου.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμος απαρτία δεδομένου ότι επί  συνόλου 27 μελών βρέθηκαν   είκοσι έξι  (26)  μέλη ήτοι:

	ΠΑΡΟΝΤΕΣ

	1.Αργυροπούλου–Καλλιάρα Ελένη              
2.Βράντζα     Παναγιώτα
3.Δεληλίγκας     Χαράλαμπος

4.Ζολώτας  Απόστολος

5.Καταβούτα –Κατσίκη  Ελένη            

6.Μαραγκός    Δημήτριος

7.Μπαλοδήμος   Γεώργιος

8.Μπρουζούκη -Αλεξίου  Νικολέτα   
9.Νάκης    Βασίλειος

10.Ντιροκάλτση Πηνελόπη

11.Παζαϊτης   Δημήτριος

12.Παπαϊωάννου Βασίλειος 

13.Παπαστεργίου Δημήτριος 

14.Πολυμερόπουλος Αλέξανδρος 
	15.Σακκάς    Στεφ.  του Λάμπρου 
16.Σακκάς   Στέφ.  του Σωτηρίου
       17.Τσιάρας  Αθανάσιος
18.Αγγελής    Άγγελος

19.----------------------------
20.Γκουγκουστάμος Ζήσης  
21.Κόφφας  Γεώργιος                 
22.Παρθένης   Σωτήριος    
23.Βαβύλης   Αθανάσιος

24.Κολότσιος    Απόστολος

25.Λάππας Χρήστος                                                                                                           
26.Σπανός Θεόδωρος                
27.Καϊκης  Γεώργιος                      

	Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

	 1.Γάλλου-Δαλκαφούκη Χρυσάνθη
 2. 
 3.
	4.                                                                                  
       5. 

       6.


                                     Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν & έχουν νόμιμα  προσκληθεί 

                                     Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως 

Γίνεται μνεία ότι αποχώρησε ο Δημ.Σύμβουλος κΓκουγκουστάμος Ζήσ,.& απουσίαζε ο κ.Σπανός.
Μετά από αυτό ο κ. πρόεδρος εισηγούμενος το 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου εισήγηση της Δ/νσης Τεχν.Υπηρεσιών (υπογράφεται από την Δ/ντρια κ.Τσαπάλα & την κ.Κάλφα Σ.) στην οποία αναφέρονται τα εξής:                                           

ΘΕΜΑ: Έγκριση   1ου   ΑΠΕ   του   έργου    «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ 
              ΠΡΑΣΙΝΟΥ – ΔΕΝΔΡΟΗΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΑ ΔΗΜΟΥ 
              ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ »

Η Μελέτη  του έργου προϋπολογισμού  142.464,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α  θεωρήθηκε από τη Δ/νση  Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Τρικκαίων.
       Χρηματοδότηση : Το έργο εντάχθηκε για χρηματοδότηση από το  Γ’ ΚΠΣ – Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2000-2006 (75% από Ε.Τ.Π.Α. της Ε.Ε. και 25% από Εθνικούς Πόρους.
       Στη συνέχεια το έργο δημοπρατήθηκε στις 26-09-2005 και ανάδοχος ανακηρύχθηκε η κοινοπραξία «ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ – ΜΠΑΝΤΕΚΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ – ΤΣΟΥΡΒΑΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ», με την  οποία  υπογράφθηκε  και  η  προγραμματική  Σύμβαση  στις 12-01-2006, ποσού 124.440,91 €.

       Η έναρξη των εργασιών πραγματοποιήθηκε στις 12-01-2006 και η λήξη αυτών  πραγματοποιήθηκε στις11-05-2007.  
     Ο παρόν 1ος ΑΠΕ ποσού (82.954,60€ πλέον ΦΠΑ 15.761,37€) είναι επί έλαττον της σύμβασης κατά 25.724,94€, συντάχθηκε για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών όπως αυτές διαμορφώθηκαν με την τελική επιμέτρηση του έργου καθώς και τη δαπάνη της αναθεώρησης που είναι πλέον της συμβατικής δαπάνης αναθεώρησης. 

 Έτσι λοιπόν μετά τα παραπάνω, 

εισηγούμαστε την έγκριση του επισυναπτόμενου 1ου ΑΠΕ του έργου, με τα παρακάτω οικονομικά στοιχεία:

· Αρχική Σύμβαση + ΦΠΑ               = 124.440,91 €

· 1ος ΑΠΕ + ΦΠΑ                             =  98.715,97 €                                                                                   

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της υπηρεσίας 

                                                     Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    Ομόφωνα 
Εγκρίνει τον 1ο  ΑΠΕ   του έργου «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ–ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ –ΔΕΝΔΡΟΗΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΑ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ» με τα παρακάτω οικονομικά στοιχεία:
· Αρχική Σύμβαση + ΦΠΑ               = 124.440,91 €

· 1ος ΑΠΕ + ΦΠΑ                             =  98.715,97 €                                                                                   

Ο παρόν 1ος ΑΠΕ ποσού (82.954,60€ πλέον ΦΠΑ 15.761,37€) είναι επί έλαττον της σύμβασης κατά 25.724,94€, συντάχθηκε για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις των ποσοτήτων των 
συμβατικών εργασιών όπως αυτές διαμορφώθηκαν με την τελική επιμέτρηση του έργου καθώς και τη δαπάνη της αναθεώρησης που είναι πλέον της συμβατικής δαπάνης αναθεώρησης. 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό   578/2008                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
   ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.     
ΤΑ ΜΕΛΗ

ΜΙΧΑΗΛ ΤΑΜΗΛΟΣ
    

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΛΟΔΗΜΟΣ
Ακριβές αντίγραφο

Τρίκαλα   /   /2009
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ ΤΑΜΗΛΟΣ
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